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A existência de normas e guias de boas práticas é vasta e estes são necessários 
para ajudar as organizações a obter bons resultados nos projetos, sendo que, esse resultado 
é atingido se no final do projeto todos os requisitos forem cumpridos e o cliente estiver 
satisfeito. A utilização destas normas e guias, para a gestão de projetos, aumenta o 
conhecimento dos gestores e ajuda a organização a atingir melhores resultados. As 
mesmas estão associadas a diversas áreas de conhecimento ou competências, em que cada 
uma delas possui processos a desenvolver.  
Esta dissertação caracteriza diversos referenciais associados à gestão de projetos 
na área de Tecnologias de Informação, descreve as várias áreas associadas a cada 
referencial especificado anteriormente e de forma breve aborda as mudanças ocorridas de 
edição para edição de cada um deles. De forma a ajudar as organizações a escolher o 
referencial que melhor se adecua ao seu projeto, é feito um estudo de complementaridade 
e sobreposição entre referenciais. No entanto, o objetivo base desta dissertação passa pelo 
desenvolvimento de um framework que mostre a evolução futura na gestão de projetos, 
tendo por base a evolução passada. 
Através desta dissertação, foi possível o desenvolvimento de uma tabela que 
apresenta os 12 referenciais estudados e feito um cruzamento entre as áreas que os 
compõem de forma a mostrar como estes se complementam. Também, através desta 
dissertação, foi desenvolvido um modelo comparativo/prospetivo em que apresenta várias 
mudanças entre edições dos referenciais e vários pontos associados à evolução futura na 
gestão de projetos. 
PALAVRAS-CHAVE 








 The existence of standards and guides of good pratices is vast and these are 
required to help the organizations to obtain good results in the projects, which means, a 
result is reached if in the end of the project all the requirements are fulfilled and the client 
is satisfied. The use of these standards and guides, for project management, increases the 
manager’s knowledge and helps the organization to achive better results. The stantards 
are associated with different areas of knowledge or competences, each with their own 
processes to develop. 
 This dissertation, characterizes several standards related to project management 
in the area of Information Technologies, describes their associated areas for each standard 
and briefly discusses the changes that occurred in the last editions of the standards. In the 
way to help th organization to choose the best standard that best suits the project, it’s 
made a complementary and overlap study between standards. However, the objective of 
this dissertions it is the development of a framework that shows the future evolution in 
the project management based on past evolution.  
 Through the progress of this dissertion, it was possible to develop a table that 
shows the 12 study standards and it was made an interlacement between the areas that 
compose them in order to show how they complement each other. In addition, it was 
developed a comparative/prospective model incorporating several changes between 
standards editions and various associated points to the future evolution in project 
management.  
KEY WORDS 








Agradecimentos ............................................................................................................... iii 
Resumo ............................................................................................................................ iv 
Palavras-Chave ................................................................................................................ iv 
Abstract ............................................................................................................................ vi 
Key words ........................................................................................................................ vi 
Índice de figuras ............................................................................................................. xii 
Índice de tabelas ............................................................................................................ xiv 
Lista de Abreviaturas, Siglas e Acrónimos .................................................................... xv 
1. Introdução ................................................................................................................. 1 
1.1 Motivação .......................................................................................................... 1 
1.2 Objetivos ............................................................................................................ 2 
1.3 Abordagem Metodológica ................................................................................. 2 
1.4 Organização do documento................................................................................ 4 
2. Estado de Arte .......................................................................................................... 4 
2.1 Pesquisa Bibliográfica ....................................................................................... 5 
2.2 Gestão de Projetos.............................................................................................. 6 
2.3 Caracterização dos vários referenciais ............................................................... 9 
2.3.1 PMBOK ...................................................................................................... 9 
2.3.2 APMBOK .................................................................................................. 11 
2.3.3 P2M/KPM ................................................................................................. 13 
2.3.4 ISO 21500 ................................................................................................. 14 
2.3.5 PRINCE2 .................................................................................................. 15 
2.3.6 OPM3........................................................................................................ 16 
2.3.7 ICB ............................................................................................................ 16 
2.3.8 PEB ........................................................................................................... 18 
2.3.9 OCB .......................................................................................................... 19 
2.3.10 EVM .......................................................................................................... 21 
ix 
 
2.3.11 ISO 10006: Quality management – Guidelines for quality management in 
projects 22 
2.3.12 ISO 31000: Risk management – Principles and guidelines ..................... 23 
2.4 Descrição das várias áreas na Gestão de Projetos ............................................ 25 
2.4.1 Áreas de conhecimento na gestão de projetos associadas ao PMBOK..... 25 
2.4.2 Áreas na gestão de projeto associadas ao APMBOK ................................ 35 
2.4.3 Áreas na gestão de projeto associadas ao P2M ........................................ 39 
2.4.4 Áreas na gestão de projeto associado à ISO 21500 .................................. 39 
2.4.5 Áreas na gestão de projeto associadas ao PRINCE2 ................................ 39 
2.4.6 Áreas na gestão de projeto associadas ao OPM3 ..................................... 41 
2.4.7 Áreas na gestão de projeto associado ao ICB ........................................... 42 
2.4.8 Áreas na gestão de projeto associado ao PEB .......................................... 46 
2.4.9 Áreas na gestão de projeto associadas ao OCB ........................................ 47 
2.4.10 Áreas na gestão de projetos associadas à EVM ........................................ 47 
2.4.11 Áreas na gestão de projeto associadas à ISO 10006 ................................. 48 
2.4.12 Áreas na gestão de projeto associadas à ISO 31000 ................................. 49 
3. Trabalho Realizado ................................................................................................. 51 
3.1 Alocação dos referenciais de Gestão de Projetos ............................................ 51 
3.2 Mudanças nos referenciais ............................................................................... 52 
3.2.1 Processos .................................................................................................. 52 
3.2.2 Pessoas / Competências............................................................................ 57 
3.2.3 Organização ............................................................................................. 58 
3.3 Complementaridade/Sobreposição entre referenciais ...................................... 60 
3.4 Modelo Comparativo/Prospetivo ..................................................................... 66 
3.5 Validação do modelo comparativo/prospetivo ................................................ 72 
4. Conclusão ............................................................................................................... 75 
4.1 Trabalho realizado ........................................................................................... 76 
x 
 
4.2 Dificuldade e limitações .................................................................................. 76 
4.3 Investigação futura ........................................................................................... 77 









ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1- Design Science Research Process Model [retirado de (Kuechler et al., n.d.)] . 3 
Figura 2- Estrutura do ciclo de vida genérico de um projeto [retirado de (PMI, 2013a)] 7 
Figura 3 - Interligação entre projetos, portfólios, programas e subprojectos [retirado de 
(R. V. Vargas, 2005)] ....................................................................................................... 9 
Figura 4 - Fluxo resumido dos processos de gestão de projetos [retirado de (PMI, 2017)]
 ........................................................................................................................................ 11 
Figura 5 - Visão geral dos processos de gestão de integração de projetos [retirado de (PMI, 
2017)].............................................................................................................................. 26 
Figura 6- Visão geral dos processos de gestão de âmbito de projetos [retirado de(PMI, 
2017)].............................................................................................................................. 27 
Figura 7 - Visão geral dos processos de gestão de cronograma de projetos [retirado 
de(PMI, 2017)] ............................................................................................................... 28 
Figura 8 - Visão geral dos processos de gestão de custos de projetos  [retirado de (PMI, 
2017)].............................................................................................................................. 29 
Figura 9 - Visão geral dos processos de gestão de qualidade de projetos [retirado de (PMI, 
2017)].............................................................................................................................. 30 
Figura 10 - Visão geral dos processos de gestão de comunicações de projetos [retirado de 
(PMI, 2017)] ................................................................................................................... 31 
Figura 11 - Visão geral dos processos de gestão de risco de projetos [retirado de (PMI, 
2017)].............................................................................................................................. 32 
Figura 12 - Visão geral dos processos de gestão de recursos de projetos [retirado de (PMI, 
2017)].............................................................................................................................. 33 
Figura 13 - Visão geral dos processos de gestão de aquisições de projetos [retirado de 
(PMI, 2017)] ................................................................................................................... 34 
Figura 14- Visão geral dos processos de gestão de stakeholders de projetos [retirado de 
(PMI, 2017)] ................................................................................................................... 35 
Figura 15 - Alocação dos referenciais ............................................................................ 52 
Figura 16 - Mudanças no OPM3 da primeira para a segunda edição [retirado de (PMI, 
2008)].............................................................................................................................. 59 
Figura 17 - Mudanças no OPM3 da segunda para a terceira edição [retirado de (PMI, 
2013b)]............................................................................................................................ 59 







ÍNDICE DE TABELAS 
Tabela 1 - Complementaridade e Sobreposição entre normas ....................................... 60 
Tabela 2 - Ligações entre PMBOK e PRINCE2 ............................................................ 61 
Tabela 3 - Numeração das áreas do BABOK ................................................................. 63 






LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 
PMI – Project Management Institute 
IPMA – International Project Management Association 
AIPMA- Australian Institute Project Management 
APM – Association for Project Management 
JPMA – Japan Project Management Association 
PMBOK – Project Management Body of Knowledge 
PEB – Project Excellence Baseline 
PRINCE2 – Project IN Controlled Environment 
PROMPT – Project Resources Organizations Management Planning Techniques 
EVM – Earned Value Management 
PV – Planned Value 
EV – Earned Value 
AC – Actual Cost 
ICB – International Competence Baseline 
APMBOK – Association of Project Management Body of Knowledge 
P2M – Project and Program Management 
ISO – International Organization for Standardization  
OPM3 – Organizational Project Management Maturity Model 
OCB – Organizational Competence Baseline 
TI – Tecnologias de Informação 
JIT – Just In Time 




Neste capítulo é apresentada a motivação para o tema de dissertação escolhido, bem 
como os objetivos da mesma. Seguidamente, é apresentada a organização do documento, 
finalizando com a abordagem metodológica utilizada. 
1.1  Motivação 
Esta dissertação surgiu com a necessidade de um framework com os diversos 
referenciais direcionados para a gestão de projetos em TI. Factualmente, uma empresa 
desenvolve um ou mais projetos em simultâneo, com a perspetiva de ter o maior sucesso 
possível em cada um deles. Este sucesso refere-se ao objetivo de atingir todos os 
requisitos pretendidos pelos stakeholders, entidades internas ou externas, bem como 
conseguir desenvolver um projeto dentro do orçamento e utilizar os recursos de forma 
eficiente (Kerzner, 2009). Desta forma, as organizações optaram por começar a gerir os 
seus projetos usando um sistema de normas e processos padronizados. Atualmente, todas 
as empresas dependem da gestão de projetos para serem bem-sucedidas.  
No entanto, no momento inicial, a gestão de projetos era apenas utilizada para 
determinar a calendarização do projeto, passando mais tarde a ser essencial para a sua 
sobrevivência (Kerzner, 2017). Segundo o PMI, a gestão de projetos consiste em atingir 
os requisitos através da utilização de habilidades, técnicas, ferramentas e conhecimentos, 
executando-os nos processos de um projeto (PMI, 2013c). Segundo Kerzner, do ponto de 
vista de um executivo, as empresas adotaram a gestão de projetos como uma 
sobrevivência, essencialmente por três motivos. Primeiramente, surgindo um aumento do 
número de concorrentes ou a falta de recursos económicos, a empresa direcionará o foco 
para atingir uma taxa de êxito mais elevada com custos reduzidos. Um segundo motivo 
passa pela necessidade de monitorização, prevenção e/ou solução de riscos ocorrentes 
associados ao projeto. Por fim, a gestão de negócio é vista como uma série de projetos, 
ou seja, cada trabalhador está interligado a uma parte do projeto, o que significa que cada 
trabalhador passa por gestor de projeto, até certo ponto, estando também eles ligados às 
decisões de negócio. (Kerzner, 2017)  
Em demanda de um melhor desempenho e qualidade, os gestores procuram 
aperfeiçoar e aumentar o seu conhecimento. Por consequente, as empresas, passaram a 
utilizar referenciais de forma a conseguir a melhor gestão possível. Como motivação ao 
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facto de existirem diversas normas e guias, apresentar-se-ia vantajoso um modelo que 
facilite a visualização das normas principais e as suas áreas insurgentes, de modo a 
simplificar o trabalho das empresas. 
1.2  Objetivos 
Esta dissertação pretende fazer uma análise das várias normas associadas à gestão 
de projetos, sendo assim, a questão de investigação associada a esta dissertação passa por 
definir as tendências futuras na gestão de projetos com base na evolução passada. Para o 
desenvolvimento desta dissertação é necessário a realização de vários objetivos: 
• Caracterização individual de cada referencial; 
• Caracterização de cada área que complementa cada um dos referenciais; 
• Mudanças que ocorreram de edição para edição nos referenciais; 
• Complementaridade e sobreposição entre referenciais; 
• Modelo comparativo e prospetivo 
 Com isto, o estudo da complementaridade e sobreposição entre referenciais 
pretende ajudar as empresas a escolher qual deles utilizar. Por outro lado, a criação do 
modelo pretende ajudar a visualizar a evolução de todas as normas estudadas. Visto que, 
o número de normas é bastante elevado, torna-se difícil para uma pessoa ou organização 
optar pela melhor norma a utilizar de acordo com o projeto em questão. No mesmo 
modelo, através de um estudo feito através de organizações e autores, será apresentada 
uma análise de como a gestão de projetos irá evoluir. 
As organizações com grandes importâncias para esta dissertação serão o PMI, 
IPMA, AIPM, APM e JPMA, pois, apresentam diversas normas a serem estudadas.  
1.3  Abordagem Metodológica 
Para a realização desta dissertação, a abordagem metodológica utilizada é a 
Design Science Research.  Segundo Hevner (Hevner, March, Park, & Ram, 2004), a 
abordagem metodológica Design Science Research, tem como objetivo a criação de 
artefactos de TI, bem como a sua avaliação. Os passos necessários para essa criação 
podem ser visualizados na Figura 1. Seguidamente, será feita uma descrição de cada passo 




Figura 1- Design Science Research Process Model [retirado de (Kuechler et al., n.d.)] 
• Awareness of Problem (Reconhecimento do problema) - O resultado deste 
passo será o Proposal (proposta) pois será a partir daqui que uma nova 
pesquisa será iniciada. Reconhecer o problema pode ser proveniente de vários 
fatores. No caso desta dissertação a questão passa pela necessidade de um 
framework com a evolução futura na gestão de projetos com base na evolução 
passada. 
• Suggestion (Sugestão) – Depois de surgir a problema, surge uma sugestão de 
desenvolvimento de um protótipo, neste caso o modelo 
comparativo/prospetivo. 
• Development (Desenvolvimento) – É neste passo que o protótipo 
anteriormente referido será desenvolvido e, mais tarde, implementado.  
• Evaluation (Avaliação) – Depois de ser desenvolvido o artefacto, este passará 
por uma avaliação de forma a analisar se estes estão de acordo com os 
requisitos definidos. (Hevner et al., 2004) No caso desta dissertação, passou 
por uma avaliação por parte de pessoas especialistas na área. 
• Conclusion (Conclusão) – Em princípio esta será a fase em que se termina a 
pesquisa e o desenvolvimento. No entanto, pode ser necessário voltar à fase 
inicial, de forma a fazer alterações caso o passo anterior detete algum 
problema. Como na avaliação anterior referiram várias sugestões foi 
necessário voltar à fase inicial do processo. 
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1.4 Organização do documento 
Este documento é constituído por 4 capítulos: 
• Capítulo 1 – Neste capítulo introdutório é apresentada a motivação para o 
tema proposto, são definidos os objetivos a atingir nesta dissertação, e por fim 
é mencionada a abordagem metodológica utilizada, sendo esta a Design 
Science Research Methodology; 
• Capítulo 2 – Neste capítulo é apresentado o Estado da Arte. Inicialmente são 
apresentados os conceitos sobre gestão de projetos, sendo este um tópico 
fundamental nesta dissertação. É neste capítulo que será feita a caracterização 
de cada referencial, bem como a descrição de cada área associada aos mesmos; 
• Capítulo 3 – Neste capítulo será apresentada a alocação de cada um dos 
referenciais, dividindo-os em três grupos. Seguidamente, de uma forma breve, 
serão descritas algumas mudanças que ocorreram nos referenciais devido às 
diversas versões existentes. Posteriormente, é desenvolvida uma tabela com a 
complementaridade e o modelo comparativo/prospetivo, de forma a relacionar 
cada um dos referenciais e apresentar as mudanças futuras na gestão de 
projetos. Por fim, é estruturada a forma de validação do modelo referido 
anteriormente;  
• Capítulo 4 – Neste capítulo são apresentadas todas as conclusões obtidas 










2. ESTADO DE ARTE 
De forma a fazer um enquadramento desta dissertação, neste capítulo serão 
apresentados os principais conceitos relacionados com o tema da dissertação. Desta 
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forma, inicialmente é explicado qual foi a pesquisa bibliográfica elaborada e assim, 
apresentados quais os referenciais a ser estudados e que páginas web foram utilizadas 
para a pesquisa. Seguidamente, é apresentado o conceito de gestão de projetos e 
consequentemente, nesse mesmo subcapítulo, é apresentado o conceito de projeto, 
portfólio e programa. Após a iniciação ao tema, procede-se a caracterização individual de 
cada um dos referenciais, de forma, a ser entendido cada um dos mesmos. Finalmente, 
são apresentadas e explicadas cada uma das áreas inserida em cada um dos referencias.  
2.1  Pesquisa Bibliográfica 
Para desenvolver esta dissertação foi necessário fazer um levantamento do estado 
da arte, o qual incitou a uma vasta pesquisa bibliográfica. Esta pesquisa foi realizada em 
prol da necessidade de compreender como as várias áreas da gestão de projetos se inserem 
nos vários referenciais existentes. Este processo inicial, foi bastante importante e 
necessário de forma a continuar a fundamentar a finalidade deste projeto de dissertação.  
Inicialmente foi utilizado como trabalho referenciador o livro “Gestão de Projetos: 
As melhores práticas”, do autor Harold Kerzner. Este trabalho foi utilizado com o intuito 
de incorporar uma visão para além do guia de práticas de gestão de projetos, designado 
por “Project Management Body of Knowledge” (PMI, 2017). Para além da versão 
utilizada datada de 2017, será também estudada outra edição desta mesma norma, de 
forma a verificar como as práticas da gestão de projetos estão a evoluir e a ser alteradas.  
Seguidamente, foi feito um vasto estudo dos vários referenciais existentes. Para a 
escolha dos 12 referenciais estudado, foi inicialmente procurado alguns dos mais 
utilizados como é o caso do PMBOK, ISO e PRINCE2. Através desses referenciais, foi 
visto que outros referenciais as mesmas associações tinham publicado. Posteriormente, 
foi feita uma pesquisa de que associações eram utilizadas em vários países como a 
Inglaterra e o Japão. Após um conjunto de referenciais, foram escolhidos quais os que se 
aplicariam melhor para a gestão de projetos na área das Tecnologias de Informação. Os 













• ISO 10006; 
• ISO 31000. 
Em complementaridade ao estudo efetuado acima descrito, recorreu se ao uso da 
pesquisa web. Assim, as páginas Web mais utilizadas foram o Google Scholar 
(http://scholar.google.pt/), Science Direct (https://www.sciencedirect.com/), Google 
livros (https://books.google.pt/), RepositorUM (https://repositorium.sdum.uminho.pt/). 
Para facilitar esta pesquisa, foi feito um resumo de várias palavras chaves como, por 
exemplo: “Gestão de Projetos”, “Gestão de programas”, “Gestão de portfólios”, “PMI”, 
“IPMA”, “APM”, “AIPM”, “PMAJ”. 
No decorrer deste processo, despoletou-se uma forma simples e eficaz de mostrar 
como as áreas da gestão de projetos se inserem nos diversos referenciais existentes. 
2.2  Gestão de Projetos 
À medida que as empresas são criadas, são também criados projetos dentro de 
cada empresa.  Segundo o PMI (PMI, 2013c), “um projeto é um esforço temporário 
empreendido para desenvolver um produto, serviço ou resultado único”. A natureza 
temporária dos projetos indica que eles têm um início e um término definidos (PMI, 
2013c). Com isto, um projeto é constituído por diversas fases em que cada fase tem um 
resultado específico. Uma fase consiste em dividir um projeto de forma a facilitar a sua 
gestão e conclusão, sendo os deliverables entregues no final de cada uma (PMI, 2013a). 
Segundo o PMI, um projeto é dividido em 4 fases principais, em que as fases “iniciar o 
projeto”, “organizar e preparar”, “executar o trabalho” e “encerrar o projeto” são 
agrupadas, com os outputs correspondentes da gestão de projetos. A fase inicial engloba 
a gênese da ideia para a definição do âmbito. A fase de organização corresponde ao 
desenvolvimento do plano. A fase de execução abrange todo o ciclo de vida de 
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desenvolvimento do produto, resultado ou serviço. A fase final inclui a aprovação e a 
entrega do produto ou serviço do projeto. A Figura 2 apresenta as fases do projeto. 
 
Figura 2- Estrutura do ciclo de vida genérico de um projeto [retirado de (PMI, 2013a)] 
Através da ideia de projeto, surge o conceito de gestão de projetos. “A gestão de 
projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas adequadas 
às atividades do projeto, para cumprir os seus requisitos.” (PMI, 2016). Assim sendo, a 
gestão de projetos tem uma grande importância numa empresa. Se uma empresa quer 
fazer um investimento, a forma mais segura é através da gestão de projetos. Caso a gestão 
de projetos seja realizada de forma eficaz e eficiente, o negócio no qual estão a investir 
terá mais destaque, sucesso e resultados exclusivos (Kerzner, 2017). Há medida que esta 
importância da gestão de projetos num negócio aumenta, o conhecimento por parte de um 
gestor sobre as boas práticas também é acumulado (Kerzner, 2017). No entanto, revelou-
se difícil consensualizar a necessidade de identificar e preservar essas boas práticas pois 
as empresas nem sempre concordam com a descrição do que são “boas práticas” (Kerzner, 
2017). Segundo o PMI, através do PMBOK 2017, podemos verificar que existem grupos 
de processos associados à gestão de projetos. Sendo esses os seguintes: 
• Initiation Process (Processos de iniciação) – é definido um novo projeto ou 
nova fase e obtida uma autorização para tal; 
• Planning Process (Processos de planeamento) – é estabelecido o âmbito de 
um projeto e feito o refinamento dos objetivos a alcançar; 
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• Execution Process (Processos de execução) – o trabalho definido no plano 
de gestão de projetos é realizado; 
• Monitoring and Control Process (Processos de monitoramento e controlo) 
– é feito um acompanhamento, revisão e regulação conforme o desempenho 
de um projeto. Seguidamente, é feita uma identificação das mudanças 
necessárias a serem aplicadas; 
• Closure Process (Processos de encerramento) – nesta fase é feito o 
encerramento de todas as atividades que estavam a ser implementadas de 
forma a encerrar formalmente o projeto.  
A gestão de projetos pode ser utilizada em diversas áreas, sendo exemplo as 
seguintes: 
• Implantação de TI e telecomunicações; 
• Projetos de engenharia; 
• Projetos de marketing; 
• Melhorias de processos. 
A utilização da gestão de projetos suscitará uma maior satisfação por parte dos 
clientes, visto que, dentro da empresa haverá menos improvisos e as decisões tomadas 
serão mais eficazes, o que leva à criação de um produto ou serviço com qualidade. Dentro 
da empresa também serão notórias as vantagens da gestão de projetos, dado que, os custos 
serão menores, o que leva a que os orçamentos sejam respeitados, bem como as entregas 
feitas nos prazos estipulados antecipadamente. Uma das grandes vantagens da gestão de 
projetos é o facto de esta poder ser aplicado a qualquer tipo de projeto.  
A partir do conceito de projeto e gestão de projeto surge o conceito de portfólio, 
que se identifica como um conjunto de projetos, subprojectos e programas(V. R. Vargas, 
2016). Assim, a gestão de portfólios facilita a gestão dos objetivos associados à gestão da 
organização em relação a projetos e programas (Kay, 2017). Subsequentemente, a gestão 
de portfólios tem como funções: a seleção do projeto, alocação dos recursos, 
monitoramento e relatórios, revisão dos portfólios e gestão de interdependências (Kay, 
2017).  
Como referido anteriormente, os portfólios estão interligados aos programas que, 
por sua vez, identificam um conjunto de projetos. A gestão destes projetos é feita de forma 
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integrada , de maneira a obter vantagens que não são conseguidas no caso de serem 
geridos de forma individual (V. R. Vargas, 2016). Tal como anteriormente, através do 
conceito de programa surge o conceito de gestão de programas. A gestão de programas 
funciona como uma ferramenta de mudança de estratégia através de um conjunto de 
projetos (Kay, 2017).  
De modo a permitir uma melhor perceção e compreensão do que foi referido 
anteriormente, é apresentada a Figura 3. 
 
Figura 3 - Interligação entre projetos, portfólios, programas e subprojectos [retirado de (R. V. Vargas, 2005)] 
2.3  Caracterização dos vários referenciais 
2.3.1 PMBOK 
O PMBOK é um guia de boas práticas associado à gestão de projetos e não uma 
metodologia. Sendo um guia de boas práticas, apresenta-se de forma mais geral na gestão 
de projetos, não se focando especificamente em nenhuma área. Visto que, a gestão de 
projetos tem uma grande importância e impacto no decorrer de um projeto, o PMI decidiu 
então criar e atualizar periodicamente este guia. 
O PMI é uma associação sem fins lucrativos criada por James Snyder, Eric Jenett, 
Gordo Davis, AE “Ned” Engman e Susan C. Gallagher, em 1969. Como se pode concluir 
pelo que foi referido anteriormente, o PMI é orientado para profissionais em gestão de 
projetos.  
Deste modo, o PMBOK é um guia que apresenta processos pré-definidos, que 
devem ser configurados e executados para gerir os projetos. Este guia focaliza-se no que 
deve ser feito, mas, no entanto, não sugere caminhos a seguir nem providencia 
justificações. (Reich & Siew Yong, 2006). É um guia constituído por vários conjuntos de 
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processos. Estes grupos são denominados áreas de conhecimento, sendo que estas estão 
interligadas entre si, através de inputs e outputs. Dentro destas áreas de conhecimento, 
estão inseridos vários processos, que são executados de acordo com a lógica de progresso 
de um projeto. De acordo com o PMI, os projetos são únicos, mas existe um ciclo de vida 
padrão, (ver Figura 2). 
Tendo em conta o PMBOK de 2017 os grupos de processos associados à divisão 
de um projeto são: 
• Initiation (Iniciação)   
• Planning (Planeamento) 
• Execution (Execução) 
• Monitoring and Control (Monitoramento e controlo) 
• Closure (Encerramento) 
Mais uma vez, tendo em conta o PMBOK 2017, este é constituído por 10 áreas de 
conhecimento. O PMI decidiu organizar o conhecimento associado à gestão de projetos 
e para isso estabeleceu estas áreas. As áreas identificadas seguidamente, serão definidas 
posteriormente. 
• Integration Management (Gestão de integração); 
• Costs Management (Gestão de custos); 
• Quality Management (Gestão de qualidade); 
• Requirements Management (Gestão de aquisições); 
• Resources Management (Gestão de recursos); 
• Communication Management (Gestão de comunicações); 
• Risk Management (Gestão de riscos); 
• Schedule Management (Gestão de cronograma); 
• Scope Management (Gestão de âmbito); 
• Stakeholders Management (Gestão de Stakeholders). 
A cada área de conhecimento estão associados vários processos. É possível 
visualizar na Figura 4, os 49 processos propostos, apresentando-se a que grupo de 




Figura 4 - Fluxo resumido dos processos de gestão de projetos [retirado de (PMI, 2017)] 
2.3.2 APMBOK 
O APMBOK foi criado por uma instituição designada por Association for Project 
Management (APM). Esta associação foi criada no Reino Unido no ano de 1972 
(Shepherd, 2012). O APMBOK foi criado para suprir as lacunas identificadas pela APM 
no Guia PMBOK. Concretamente, a APM defendia que o guia PMBOK não apresentava 
o conhecimento necessário para os gestores de projetos (Dinsmore & Cabanis-Brewin, 
2011). A grande diferença denota-se no facto do PMI focar-se em que o projeto termine 
dentro do orçamento, dentro do timeline estipulado e dentro do âmbito apresentado, 
enquanto, o APM procura ter uma maior visão do projeto, tendo em conta a sua 
contextualização (Dinsmore & Cabanis-Brewin, 2011). 
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Desde que o APMBOK foi criado existem 6 edições do mesmo. A última edição 
foi lançada em 2012. Tal como o PMBOK, este é um guia que pretende fornecer 
conhecimento para que a gestão de projetos, portfólios e programas seja bem-sucedida, 
independentemente do sector ou industria aplicada (Shepherd, 2012). Este é um guia que 
apresenta conhecimento e práticas para aplicar no projeto (Dinsmore & Cabanis-Brewin, 
2011). Sendo assim, a sua 6º edição é dividida em 4 secções principais (Dinsmore & 
Cabanis-Brewin, 2011), tendo estas secções divisões dentro delas, formando 53 tópicos 
no total (Egginton, n.d.). Estas 4 secções são: 
• Context (Contexto) – dentro desta secção, existem outras duas áreas 
designadas por Governance (Governança) e Setting (Configuração) (APM, 
n.d.-c). A área da governança está relacionada com todo o controlo e gestão 
dos projetos, programas e portfólios. Consiste nas regras, processos, 
responsabilidades, regulamento, entre outros, a aplicar na organização e na 
gestão dos projetos, programas e portfólios (APM, n.d.-a). Por outro lado a 
área da configuração pretende mostrar onde se inserem os projetos, programas 
e portfólios na organização anfitriã (APM, n.d.-a); 
• People (Pessoas) – normalmente para que uma organização tenha sucesso será 
necessário que os seus recursos humanos estejam empenhados e motivados no 
seu trabalho. A APM defende então que para tal é necessário que a organização 
anfitriã crie um cargo de gerente de P3 (APM, n.d.-c). Este gestor tem como 
objetivo motivar a que as pessoas trabalhem de forma honesta e profissional 
(APM, n.d.-c). Esta secção está dividida em Interpersonal skills 
(Competências interpessoais) e Professionalism (Profissionalismo) (APM, 
n.d.-a); 
• Delivery (Entrega) – tal como o nome indica, esta secção consiste na entrega 
de resultados. Esta secção está dividida em Integrative management (Gestão 
integrativa), Scope management (Gestão de âmbito), Schedule management 
(Gestão de calendário), Financial and cost management (Gestão financeiro e 
de custos), Risk management (Gestão de riscos), Quality management (Gestão 
de qualidade) e Resource management (Gestão de recursos)(APM, n.d.-a); 
• Interfaces – os gestores de projetos, programas e portfólios têm de ter um 
mínimo conhecimento de leis, recursos humanos, gestão financeira, entre 
outros, visto que estes pontos afetam diretamente o sua organização (APM, 
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n.d.-c). Esta secção engloba Accounting (Contabilidade), Health and safety 
(Saúde e segurança), Human resource management (Gestão de recursos 
humanos), Law (Direito), Security (Segurança) e Sustainability 
(Sustentabilidade) (APM, n.d.-a). 
2.3.3 P2M/KPM 
Desde há muitos anos que existem várias filosofias de gestão no Japão. Dessas 
filosofias, uma das mais utilizadas era a JIT (Just in Time) (Low, 2015). Apesar das 
diversas metodologias  existentes no país, nenhuma era reconhecida pelo PMAJ (Project 
Management Association of Japan)  (Low, 2015). Com o passar dos anos, o P2M (Project 
and Program Management) foi criado por Shigenobu Ohara do Nippon Institute of 
Technology com o apoio do Ministério da Economia e Indústria do Japão (Siang & Yih, 
2012).  O P2M foi o primeiro guia reconhecido de gestão de projetos e programas por 
parte do PMAJ (Low, 2015). Entre o ano de 1993 e 2002, o Japão passou por uma crise 
económica e por esse motivo o país optou pela criação do P2M em 2001 (Low, 2015). 
Este modelo tem como objetivo o melhoramento dos negócios japoneses a nível 
internacional e o melhoramento dos valores na gestão de projetos (Siang & Yih, 2012). 
O P2M é o tipo de metodologia que pretende encontrar ideias e soluções para situações 
complexas em empresas e organizações (Siang & Yih, 2012). Apesar de este guia ter sido 
criado com intenção de melhorar as empresas japonesas, pode ser aplicada a qualquer 
empresa mundial (Siang & Yih, 2012). 
Tal como referido anteriormente, a primeira versão traduzida deste guia surgiu em 
2001, sendo que a última versão traduzida foi lançada internacionalmente em 2017. A 
última versão original foi lançada em 2014 (3º edição). Esta edição encontra-se dividida 
em 6 temas: Overview and features (Visão geral e características), Program management 
(Gestão de programa), Project management (Gestão de projetos), Business management 
(Gestão de negócio), Knowledge management (Gestão de conhecimento), Human 
resources management (Gestão de recursos humanos) (PMAJ, 2016). Dentro do tema de 
Project Management, são apresentadas 10 áreas de gestão em que o P2M atua: Integration 
management (Gestão de integração), Stakeholders management (Gestão dos 
intervenientes), Scope management (Gestão de âmbito), Resources management (Gestão 
de recursos), Time management (Gestão de tempo), Cost management (Gestão de custos), 
Risk management (Gestão de riscos), Quality management (Gestão de qualidade), 
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Procurement management (Gestão de aquisições) e Communication management 
(Gestão de comunicação) (PMAJ, 2016). 
Independentemente de o P2M continuar a ser utilizado tanto no Japão como em 
outros países, este sofreu uma adição de um paradigma Kaikaku, que significa reforma 
em japonês (Siang & Yih, 2012).  Esta nova adaptação, surgiu após as empresas terem 
obtido maus resultados nos anos 90, incitando a procura de soluções no kaikaku como 
método de recuperação (Siang & Yih, 2012). Esta versão avançada do P2M utilizando o 
Kaikaku é designado por KPM (Kaikaku Project Management). O KPM é constituído por 
3 elementos que constituem o sucesso de uma iniciativa: Innovation (Inovação), 
Development (Desenvolvimento) e Improvement (Melhoria) (Siang & Yih, 2012). Como 
referido anteriormente, o KPM é constituído por 3 elementos essenciais, apesar disso 
pretende utilizar os princípios do P2M (Siang & Yih, 2012). 
2.3.4 ISO 21500  
A ISO é uma organização não-governamental criada em 1946, mas apenas ficou 
ativa em 1947, por engenheiros maioritariamente ingleses e americanos (Murphy & 
Yates, 2009). 
Desde 2006 que a ISO começou a trabalhar num guia na área de gestão de projetos, 
com o objetivo de o tornar aceite globalmente. Em 2012, apareceu a primeira versão da 
ISO 21500. Esta é uma norma correspondente ao PMBOK, em que os dois guias andam 
alinhados entre si. A ISO 21500, tal como o PMBOK, é um guia de boas práticas na gestão 
de projetos, que encaminha as organizações a alcançarem um bom desenvolvimento dos 
projetos, com um custo dentro do orçamento estipulado, entregue dentro do prazo 
predefinido e obtendo a satisfação dos clientes (Zandhuis & Stellingwerf, 2013). 
Equiparável ao PMBOK, a ISO 21500 é constituída por 5 processos: Initiating 
(Iniciar), Planning (Planear), Implementing (Implementar), Controlling (Controlo) e 
Closing (Encerrar).  Visto que os processos são os mesmos para ambos os guias, existindo 
unicamente uma variação na sua designação, a descrição dos processos está referida no 
ponto 2.3.1. A ISO 21500 é composto por 39 processos divididos em 10 grupos de temas: 
Integration (Integração), Stakeholders (Pessoas interessadas), Scope (Âmbito), 
Resources (Recursos), Time (Tempo), Cost (Custo), Risk (Risco), Quality (Qualidade), 





O PRINCE2 teve origem no Reino Unido em 1996. Esta metodologia foi criada 
pelo Office of Government Commerce (OGC). Antes do aparecimento do PRINCE2, 
existia o  PROMPT II, que seguidamente deu origem ao PRINCE (Hedeman, Bert; Hemst 
Gabor; Frediksz, 2005). Uma das desvantagens do PRINCE incide em abranger apenas o 
setor de tecnologia de informação (Hedeman, Bert; Hemst Gabor; Frediksz, 2005). 
Como referido anteriormente, o PRINCE2 surgiu na Inglaterra, mas rapidamente 
passou a ser utilizado e respeitado em todo o Mundo. É um método que foi criado por 
gestores de projetos experientes e melhorado à medida que os anos foram passando, 
através do seu uso em vários contextos de negócio (Bentley, 2010). Este método foca-se 
em toda a organização e não em apenas uma área na gestão do projeto. Tendo em conta 
que, o PRINCE2 pode ser aplicado a qualquer projeto, independentemente da sua 
dificuldade, exigência, tipo de organização, localização geográfico ou cultura, levou a 
que mais rapidamente fosse aceite mundialmente (Commerce, 2009). O PRINCE2  2017 
centraliza-se na qualidade da entrega e da definição do produto (Bentley, 2010).  
Assim, o PRINCE2 está dividido em 3 áreas: 
• Principles (Princípios) – Neste capítulo, são definidas as obrigações e 
boas práticas, de forma a verificar se o projeto está a decorrer como o 
planeado pelo PRINCE2 (Commerce, 2009). Esta área é constituída por 7 
princípios, estipulados e a serem todos usados para que se considere um 
projeto segue o PRINCE2. Os princípios são: Continued business 
justification, Learn from experience, Defined roles and responsibilities, 
Manage by steps, Manage by exception, Focus on products, Tailor to suit 
the project environment (Commerce, 2009). 
• Themes (Temas) – O PRINCE2 é constituído por 7 temas, onde são 
explicadas várias variáveis do projeto, incluindo, como são usadas e a 
justificação (Bentley, 2010). Os temas serão detalhados na secção 2.4.2., 
sendo este os seguintes: 
✓ Quality management (Gestão de qualidade); 
✓ Risk management (Gestão de riscos); 
✓ Business case (Caso de negócio); 
✓ Plans (Planos); 
✓ Organization (Organização); 
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✓ Progress (Progresso); 
✓ Change (Mudança). 
• Processes (Processos) – Um projeto tem um ciclo de vida associado. Os 
processos dispõem de um controlo desde início até ao fim do projeto. Cada 
processo tem um controlo, de forma a verificar se os objetivos, orçamentos 
e atividades estão a ser cumpridos (Bentley, 2010). 
2.3.6 OPM3 
Relativamente à maturidade numa organização, significa que a mesma está pronta 
para alcançar os objetivos definidos. Por outro lado, relativamente a um projeto, a 
maturidade significa que a organização estaria preparada para desenvolver o projeto. 
(Silva, Tereso, Fernandes, Loureiro, & Pinto, 2015) 
O OPM3 foi criado pelo PMI e começou a ser pensado em 1998. O PMI agrupou 
centenas de voluntários, não renumerados, de várias áreas, com o intuito de criar uma 
nova norma internacional. Inicialmente, John Schlichter era membro do PMI, passando 
em 1999 a diretor do projeto OPM3, chamando há equipa de 800 voluntários de 35 países 
“Guidance Team”. Este processo de criação do OPM3 demorou 5 anos a ser 
desenvolvido. (Mustafa, 2015) 
Finalmente, em 2003, a primeira versão do OPM3 ficou disponível, a segunda 
versão foi editada em 2008 e por fim, a terceira edição foi publicada em 2013 (Mustafa, 
2015). O conhecimento incluso nesta norma provém do guia PMBOK. O OPM3 
correlaciona a estratégia corporativa com capacidades desenvolvidas. Capacidades estas 
que são desenvolvidas através do modelo OPM3 e suportam os processos de gestão de 
todos os projetos. Através de múltiplas perspetivas, este modelo multidimensional, é 
capaz de precisar a maturidade da organização (Silva et al., 2015). O OPM3 também tem 
5 grupos de processos gestão de projetos, sendo estes os mesmos que o PMBOK: 
Initiating, Planning, Executing, Monitoring and Control, Closing. (PMI, 2013)  
2.3.7 ICB 
Como é reconhecido, uma empresa é associada à existência de vários projetos em 
desenvolvimento e já desenvolvidos. Nesta medida, a perspetiva é que os projetos tenham 
na totalidade um nível de sucesso elevado. Assim, a necessidade de garantir este sucesso 
e os objetivos serem alcançados é reconhecida mundialmente (Nahod e Radujkovic, 
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2013). Com o reconhecimento desta necessidade, o nível de interesse por assimilar  quais 
as melhores competências que um gestor de projeto deve deter aumentou, de forma a 
tentar interligar estas competências com o sucesso que o projeto pode obter (Nahod & 
Radujković, 2013).  
Com isto, o Internacional Project Management Association (IPMA) decidiu criar 
um guia para os gestores de projetos direcionado às competências necessárias para obter 
sucesso nos seus projetos. A competência do gestor de projeto é definido pela junção de 
conhecimento, habilidades e características pessoais (Nahod & Radujković, 2013). A 
primeira coisa a ter em atenção é o estudo das mesmas em relação aos vários estilos 
existentes de liderança (Nahod & Radujković, 2013).  
O guia referenciado nesta secção, foi criado em 1997 pelo IPMA e foi definido 
como Internacional Competence Baseline (ICB). Em 1999 surgiu uma 2ª versão e em 
2006 uma 3ª versão, verificando-se que à medida que estas surgiam havia um maior 
destaque para as competências contextuais e comportamentais (Nahod & Radujković, 
2013). Mais tarde, em 2015, surgiu uma 4ª versão que apresenta três grupos de 
competências, aplicadas igualmente, à gestão de programas, projetos e portfólios (IPMA, 
n.d.-a). Apesar de o ICB estar interligado às competências, este é mais direcionado para 
gestores de projetos individuais, gestão esta relacionada com projeto, portfólios e 
programas (IPMA, n.d.-a).  
Desta maneira, a 4ª edição deste guia é constituída por quatro capítulos principais. 
Estes capítulos são: The IPMA Individual Competence Baseline (Competências 
individuais de base), Individuals working in project management (Indivíduos a trabalhar 
na gestão de projetos), Individuals working in programme management (Indivíduos a 
trabalhar na gestão de programa) e Individuals working in portfolio management 
(Indivíduos a trabalhar na gestão de portfólio) (IPMA, 2015). A gestão de projetos, 
programas e portfólio são considerados domínios pelo ICB. No capítulo “The IPMA 
Individual Competences Baseline”, aparece o “eye of competence” (olho de 
competências), onde agrega todos os elementos da gestão de projetos, elementos estes 
que são avaliados pelos gestor do projeto consoante a situação ocorrida (IPMA, n.d.-a). 




• People competences (Competências das pessoas): estas competências 
são referentes às qualidades que cada um possui e são solicitadas para o 
sucesso de liderar um projeto, programa ou portfólio (IPMA, 2015). 
• Practice competences (Competências práticas): no desenvolvimento de 
um projeto, programa ou portfólios é necessário a utilização de várias 
ferramentas e técnicas para que estes obtenham um bom resultado. Nestas 
competências, estão as valências práticas a utilizar (IPMA, 2015). 
• Perspective competences (Competências de perspetiva): para um 
projeto ser inicializado é necessário que pessoas, organizações e a 
sociedade o queiram fazer ou apoiem quem os queira inicializar. É nestas 
competências que são apresentados os métodos, ferramentas e técnicas 
para que tal inicialização ou apoio aconteça. É também através destas que 
os indivíduos interagem com o meio ambiente (IPMA, 2015). 
2.3.8 PEB 
O PEB é uma nova norma criada pelo IPMA em 2016, em que esta pretende ajudar 
no sucesso dos projetos e dos programas, avaliando a capacidade dos mesmos (IPMA, 
2016b). A mesma é interligada com o ICB e o OCB. Sendo assim, esta norma está dividida 
em 6 capítulos (IPMA, 2016b). Estes capítulos são definidos como: Introduction 
(Introdução), Purposes and intended users (Propósitos e usuários pretendidos), The 
project in its context (O projeto no seu contexto), Introducing project excellence 
(Introdução à excelência do projeto), Introduction to the Project Excellence Model 
(Introdução ao modelo de excelência de projeto) e Assessment of project excellence 
(Avaliação de excelência de projeto) (IPMA, 2016b).  
Nesta norma, apresenta-se a definição de project excellence. Assim, project 
excellence exibe as características que são aplicadas aos projetos em si (IPMA, 2016b). 
Como se espera, os projetos deveriam atingir patamares de excelência tendo uma boa 
performance em todos os pontos constituintes do mesmo. Posto isto, o project excellence 
promove a utilização de várias pesquisas e novas experiências à forma como o projeto é 
gerido, apesar deste se focar no resultado final e no sucesso da gestão (IPMA, 2016b). 
Como é referido anteriormente, esta norma complementa o ICB e o OCB, sendo que os 
complementa através do Project Excellence Model. Este modelo pretende ser um guia 
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para aquelas organizações que tencionam avaliar os seus projetos e programas (IPMA, 
2016b). Com este modelo, é verificado que o PEB aborda 3 áreas: 
• People and Purpose (Pessoas e propósito); 
• Processes and Resources (Processos e recursos); 
• Project results (Resultados do projeto).  
2.3.9 OCB 
O OCB foi desenvolvido pela organização IPMA. Este guia é inserido na gestão 
de projetos, programas e portfólios para aquelas pessoas que pretendem aperfeiçoar os 
mesmos (IPMA, n.d.-b). Ademais, é também utilizado para a avaliação e certificação do 
Delta IPMA. O Delta IPMA é um modelo em que consiste na junção de vários 
conhecimentos atuais de forma a ter uma perspetiva completa da competência 
organizacional na gestão de um projeto (IPMA, n.d.-b). Visto que as normas ICB, PEB e 
OCB estão todas interligadas, esta última colabora com a norma ICB, essencialmente para 
ajudar os gestores de projetos, programas e portfólios a entender, da melhor forma, as 
mudanças que foram sugeridas e os seus impactos (IPMA, n.d.-b). 
Este guia, foi criado em 2016 pelo que apenas existe esta versão. Sendo assim, é 
constituído por 6 capítulos, sendo estes: Introduction (Introdução), Purpose and Intended 
users (Propósito e usuários pretendidos), The organizational view of project (A visão 
organizacional do projeto), Organizational competences in managing projects 
(Competências organizacionais na gestão de projetos), Groupings, competence elements 
and interactions (Agrupamentos, elementos de competência e interações) e Development 
of the organizational competence in managing projects (Desenvolvimento da 
competência organizacional na gestão de projetos) (IPMA, 2016a). No capítulo 4, 
Organizational competence in managing projects, são apresentados vários fatores 
relacionados com as competências organizacionais na gestão de projetos: 
• Governance and management systems (Governança e sistemas de gestão) 
– Os sistemas de governança e gestão da organização são pontos fulcrais 
nestas competências. Com isto, é necessário que a gestão de projetos, 
programas e portfólios esteja em concordância com os sistemas de governança 
e gestão da organização (IPMA, 2016a). Estes elementos de competência são 
constituídos por: Project, programme and portfolio mission, vision, strategy 
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(Missão, visão, estratégia do projeto, programa e portfólio); Project, 
programme and portfolio management development (Desenvolvimento da 
gestão do projeto, programa e portfolio); Leadership (Liderança); 
Perfomance; sendo estes relativos à governança. Relativamente à gestão de 
sistemas contém: Project management (Gestão de projetos); Programme 
management (Gestão de programas); Portfolio management (Gestão de 
portfólio) (IPMA, 2016a). 
• Organizational structure (Estrutura organizacional) – Para que haja um 
desenvolvimento sem problemas e eficiente de todas as interfaces do projeto, 
as estruturas organizacionais precisam de estar alinhadas pois são uma parte 
fundamental no contexto de integração. Este contexto de integração refere-se 
às competências organizacionais na gestão de projeto. Para que um projeto 
funcione, é necessário haver concordância entre várias facetas. Tais como, 
relatórios, tomadas de decisão, unidades internas e externas de parceiros, 
partes temporárias e permanentes da organização, funções e responsabilidades 
do projeto (IPMA, 2016a). Este elemento de competência é constituído por: 
Processes alignment (Alinhamento de processos); Structures alignment 
(Alinhamento de estruturas); Cultures alignment (Alinhamento de culturas) 
(IPMA, 2016a). 
• People and teams (Pessoas e equipas) – O mais importante elemento de uma 
organização são as pessoas que a constituem. É fundamental conseguir fazer 
uma gestão das mesmas tendo em conta os seus conhecimentos e 
competências. Ao ter em conta as competências de cada pessoa 
individualmente, é importante que os gestores do projeto, programa e portfólio 
consigam constituir uma equipa de trabalho de forma a conseguir uma 
eficiente entrega do projeto. É necessário salientar que essas pessoas que 
constituem a equipa têm de ser capazes de comunicar com stakeholders 
internos e externos. As competências que as pessoas que constituem a equipa, 
bem como, todas as pessoas interligadas a um projeto, programa e portfólio 
têm de conter, devem ser definidas previamente e mantidas até ao fim (IPMA, 
2016a). Este elemento de competência é constituído por: People’s 
Competences Requirements (Requisitos das competências das pessoas); 
People’s Competences State (Estado das competências das pessoas); People’s 
Competences Acquisition (Aquisição de competências das pessoas); People’s 
21 
 
Competences Development (Desenvolvimento de competências das pessoas) 
(IPMA, 2016a). 
• Other resources (Outros recursos) – Outros recursos têm de ser tidos em 
conta, tais como: financeiros, materiais, equipamentos, etc (IPMA, 2016a). 
Este elemento de competência é constituído por: Resources Requirements 
(Requisitos de recursos); Resources State (Estado dos recursos); Resources 
Acquisitions (Aquisições de recursos); Resources Development 
(Desenvolvimento de recursos) (IPMA, 2016a). 
Estando o OCB relacionado com as competências organizacionais e o ICB 
relacionado com as competências das pessoas, as áreas associadas à norma OCB são as 
mesmas associadas à norma ICB e ao PEB. 
2.3.10 EVM  
Inserir um novo método de gestão de projetos numa empresa nunca é tarefa fácil, 
pois implica um investimento em termos financeiros bem como fazer com que os 
colaboradores da organização aceitem tal mudança. No entanto, quando as empresas 
passaram a querer utilizar o EVM, a sua aceitação não foi difícil visto que, esta é uma 
metodologia bastante eficiente em termos de custos e cumprimento de prazos (Stratton, 
2006). 
Earned Value Management (EVM) foi criado pelo Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos da América (DoD), durante os anos 60. É considerado um processo 
utilizado na gestão de projetos, de forma a verificar se existem variações no projeto. Estas 
variações são fundamentadas a partir do trabalho feito em relação ao trabalho que estava 
planeado fazer. Desta maneira, é possível verificar de forma objetiva se o projeto está a 
decorrer da forma correta, comparando-o há etapa que supostamente deveria estar 
(Fleming & Koppelman, 2010). Esta comparação referenciada anteriormente, auxilia os 
gestores a calcular o estado do projeto (Dwivedi, n.d.).  
O EVM está interligado ao âmbito, cronograma (tempo) e custos associados do 
projeto. Ao abordar estes três pontos, esta metodologia insere-se em várias das áreas que 
constituem o PMBOK (Fleming & Koppelman, 2010).  Um dos pontos mais essenciais 
desta metodologia é a baseline do projeto. Foi a partir de 2005 que esta metodologia 
passou a ser imposta na gestão de riscos de um projeto.  
22 
 
Visto que, esta metodologia ajuda a verificar a situação em que se encontra o 
projeto, incluindo a situação financeira do mesmo, passou a ser utilizada em várias 
empresas de diversos tipos e é aplicada a todos os níveis de gestão. Exemplos dessas 
empresas são empresas privadas, de consultoria e até mesmo estabelecimentos de ensino. 
Em relação aos vários níveis de gestão, esta metodologia é utilizada por gestores de 
projeto, por líderes de equipa em que os auxilia na gestão das suas equipas e por gestores 
de programas e portfólios em que os ajuda a reposicionar os seus recursos, redefinir 
prioridades e verificar a performance do projeto (Stratton, 2006). 
Assim sendo, dados primários e derivados fazem parte da constituição da 
metodologia EVM. Dentro dos dados derivados existem previsões de custos, variações e 
índices de desempenho (Cardoso, 2016). Para além destes dados, os dados primários são 
constituídos por três variáveis: Planned Value (PV), Earned Value (EV) e Actual 
Cost(AC). Estas varáveis são recolhidas durante o projeto e consoante o período de tempo 
do projeto (Stratton, 2006). Através destas três variáveis são retiradas quatro fórmulas 
(Cardoso, 2016): 
• Cost Variation: 𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 
• Schedule Variance: 𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 








Com estas fórmulas temos de ter atenção aos resultados de forma a entender como 
o projeto se desenvolve, portanto: 
• Se, CV<0 e CPI<1, os seus custos são superiores ao esperado; 
• Se, SV<0 e SPI<0, o projeto está atrasado; 
• Se, SV >0 e CV>0, o projeto está a ser desenvolvido de uma forma mais 
rápida do que esperado e definido no planeamento bem como, os custos 
do projeto estão a ser inferiores ao orçamento definido.  
2.3.11 ISO 10006: Quality management – Guidelines for quality management in projects 
Este guia foi também criado pela organização ISO, sendo que a sua primeira 
edição foi no ano de 1997. Como é referido no ponto 2.3.4, a ISO 21500 foi editado em 
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2012, o que significa que a ISO 10006 surgiu primeiro. Verifica-se que a ISO 21500 foi 
projetada para alinhar com a ISO 10006 (Gasiorowski-Denis, 2012) . 
A ISO 10006 é uma norma de gestão de qualidade que está alinhada com a ISO 
9000:2015 e ISO 9001:2015 (ISO, 2017). Esta é uma norma que pode ser aplicada a 
qualquer tipo de projeto, programa e portfólio. Numa empresa, é expectável que os 
gestores de projetos se preocupem com o desenvolvimento da sua organização. Como tal, 
esta é uma norma a utilizar para os gestores de projeto compreenderem e verificarem se 
a sua organização está a utilizar as melhores práticas (ISO, 2017).   
Nesta norma, são apresentados dois conceitos que se distinguem pelos pontos e cláusulas 
que os constituem.  
• Quality Management In Projects (Gestão de Qualidade nos Projetos) – este 
conceito é constituído por 5 cláusulas. Sendo estas as seguintes: Quality 
management systems in projects (Sistemas de gestão de qualidade nos 
projetos), Management responsability in projects (Responsabilidade de gestão 
nos projetos), Resource management in projects (Gestão de recursos nos 
projetos), Product/service realization in projects (Realização do 
produto/serviço nos projetos) e Measurement, analysis and improvement in 
projects (Medição, análise e melhoramento nos projetos) (ISO, 2017). 
• Quality Management Systems in Projects (Sistemas de gestão de Qualidade 
nos Projetos) – como podemos verificar, este conceito está inserido no ponto 
anterior. Assim, este é constituído por 4 tópicos: Project characteristics 
(Características do projeto), Quality management principles in projects 
(Princípios de gestão de qualidade nos projetos), Project quality management 
processes (Processos de gestão de qualidade do projeto) e Quality plan for the 
project (Plano de qualidade para o projeto) (ISO, 2017). 
2.3.12 ISO 31000: Risk management – Principles and guidelines 
A ISO 31000 foi publicada em 2009, sendo uma norma direcionada para a gestão 
de riscos. Tal como a norma ISO 10006, caracterizada anteriormente, a ISO 31000 pode 
também ser aplicada a qualquer tipo de empresa, seja ela privada ou pública, pequena-




A equipa responsável pela criação da ISO 31000 era composta por pessoas de 28 
países, de diferentes organizações e especializadas no assunto. Esta norma começou a ser 
desenvolvida em 2005, sendo que, apenas em 2009 foi publicada a sua primeira edição. 
Neste guia o risco está definido como “o efeito da incerteza sobre os objetivos” 
(Olechowski, Oehmen, Seering, & Ben-Daya, 2016). 
O princípio da gestão de riscos, framework da gestão de riscos e processos da 
gestão de riscos, são os constituintes da estrutura da norma ISO 31000 (Ernawati, Suhardi, 
& Nugroho, 2012). De acordo com a ISO 31000, os princípios são: Risk management 
creates value (Gestão de risco cria valor), Risk management is an integral part of 
organizational processes (Gestão de riscos é uma parte integral dos processos 
organizacionais), Risk management is part of decision making (Gestão de risco faz parte 
do processo de decisão), Risk management explicitly addresses uncertainty (Gestão de 
risco aborda explicitamente a incerteza), Risk management is systematic (Gestão de risco 
é sistemático), structured and timely (estruturado e a tempo), Risk management is based 
on the best available information (Gestão de risco é baseado na melhor informação 
disponível), Risk management is tailored (Gestão de risco é adaptada), Risk management 
takes human and cultural factors into account (Gestão de riscos toma em consideração 
fatores culturais e humanos), Risk management is transparent and inclusive (Gestão de 
riscos é transparente e inclusive), Risk management is dynamic (Gestão de risco é 
dinâmica), iterative and responsive to change (Iterativo e responsive à mudança) e Risk 
management facilitates continual improvement (Gestão de risco facilita o progresso 
continuo).  
Relativamente à framework de gestão de riscos, esta norma não explica apenas os 
elementos envolvidos. Esclarece também como criar, elaborar e reter os principais 
elementos. (Ernawati et al., 2012) Por fim, em relação aos processos de gestão de riscos, 
estes fazem parte de qualquer tipo de organização, das suas melhores práticas e dos seus 
processos de negócio. De referir que, são 5 as atividades que constituem os processos de 
gestão de riscos: risk assessment (avaliação de riscos), risk identification (identificação 
de riscos), risk analysis (análise de riscos), risk evaluation (avaliação de riscos) e risk 





2.4  Descrição das várias áreas na Gestão de Projetos 
Um grande problema associado a empresas permanentes e não permanentes é o 
facto de equipas que não se conhecem ficarem a cargo da realização de um projeto, em 
que existe um orçamento e um limite de tempo a ser respeitado. Este problema vem de 
encontro com o problema de conhecimento associado. Para tal, existe um gestor de 
projeto que se preocupa em gerir as bases essenciais de conhecimento entre a equipa do 
projeto e dos stakeholders para que estes entrem em acordo e os objetivos do projeto 
sejam alcançados.  
Depois de vários estudos, verificou-se que haver práticas de gestão de projetos iria 
facilitar o alcançar de sucesso dos projetos. Assim, dentro da Gestão de Projetos, existem 
várias normas e guias de boas práticas a ter em atenção. Através dessas normas e guias é 
possível verificar que existem enumeras áreas associadas. 
2.4.1 Áreas de conhecimento na gestão de projetos associadas ao PMBOK 
Depois de um estudo feito ao PMBOK de 2017, sendo este um guia de boas 
práticas, foi verificado que são propostas 10 áreas de conhecimento associadas à gestão 
de projetos.  
A) Intregation Management (Gestão de integração) 
Segundo o PMBOK 2017, a gestão de projetos está dividida em 10 áreas de 
conhecimento. Sendo que, a área que interliga todas as outras áreas será a de gestão de 
integração de um projeto. No contexto de gestão de projetos, um projeto quando é iniciado 
tem como objetivo ser bem-sucedido e atingir os requisitos que foram propostos pelos 
stakeholders. Para que tal aconteça, é necessário haver gestão de integração de forma a 
monitorar o desenvolvimento de um projeto até à sua finalização (PMI, 2017). 
Segundo o PMI, um exemplo de integração das áreas é verificado a partir do 
processo de “estimativas de custos para um plano de contingência”. Este é um processo 
que implica a integração com processos da área de gestão de custos, tempos e riscos (PMI, 
2017). Outro exemplo de utilização da gestão de integração é a entrega do projetos e 
atividades necessárias para gerir documentos (PMI, 2017). A gestão de integração de um 




Figura 5 - Visão geral dos processos de gestão de integração de projetos [retirado de (PMI, 2017)] 
B) Scope Management (Gestão de âmbito) 
Outra das áreas apresentadas no PMBOK 2017, é a área da gestão de âmbito de 
um projeto. 
O tipo de área em que o projeto se insere pode alterar os processos, ferramentas e 
técnicas utilizadas para a gestão do âmbito de um projeto. A gestão de âmbito está 
diretamente interligada com a definição e controlo do que está incluído ou não no projeto. 
A especificação de um produto é referida na área do âmbito, e como tal é necessário que 
esta área esteja bem integrada com as outras áreas do conhecimento para que o trabalho 
seja bem concretizado (PMI, 2017). 
 A gestão de âmbito de um projeto é constituída por diversos processos, 




Figura 6- Visão geral dos processos de gestão de âmbito de projetos [retirado de(PMI, 2017)] 
C) Schedule Management (Gestão de cronograma) 
A gestão de tempo de um projeto está relacionada com os processos necessários 
para que um projeto termine dentro dos prazos estipulados. Para fazer esta gestão, é 
necessário a criação de um modelo de cronograma. Este modelo, é o desenvolvimento de 
um plano que inclui todas as durações, interligações e dependências entre processos. Este 
plano ajudará a criar um cronograma de um projeto. Para definir qual a duração, custos e 
recursos necessários para cada atividade, o desenvolvimento do cronograma utiliza as 
saídas de um projeto. (PMI, 2017) 
A gestão de tempo de um projeto é constituída por diversos processos, 





Figura 7 - Visão geral dos processos de gestão de cronograma de projetos [retirado de(PMI, 2017)] 
D) Costs Management (Gestão de custos) 
As áreas de gestão de projetos estão interligadas entre si, porém, e principalmente 
quando o projeto é de baixa complexidade, a gestão de custos e a gestão de âmbito estão 
especialmente interligadas. Neste caso (pequena complexidade), a determinação do 
orçamento e estimativa de custos podem-se transformar num processo apenas, e ser 
realizado apenas por uma única pessoa num curto espaço de tempo. Os stakeholders são 
elementos importantes no projeto, visto que definem os requisitos a atingir, estes 
requisitos têm custos associados que é preciso ter em conta. Estes custos são constituídos 
por exemplo, pelos recursos necessários para o desenvolvimento da atividade. De 
salientar, que a gestão de custos é feita desde o início de um projeto, de forma a prever o 
orçamento necessário para o projeto (PMI, 2017). 
  A gestão de custos de um projeto é constituída por diversos processos, 




Figura 8 - Visão geral dos processos de gestão de custos de projetos  [retirado de (PMI, 2017)] 
E) Quality Management (Gestão de qualidade) 
A gestão de qualidade de um projeto inclui os processos que indicam quais as 
políticas e objetivos da qualidade. Assim pretende-se que um projeto seja desenvolvido 
com a melhor qualidade possível. Tal como referido anteriormente, um projeto tem 
requisitos a atingir, esses requisitos têm de ser cumpridos, sendo que isso é da 
responsabilidade da gestão de qualidade. De salientar, que independentemente da 
indústria ou componente do projeto, a gestão de qualidade deve ser sempre aplicada. Um 
projeto para ser bem desenvolvido com sucesso deverá ter sempre um plano de qualidade 
associado (PMI, 2017). 
A gestão de qualidade de um projeto é constituída por diversos processos, 




Figura 9 - Visão geral dos processos de gestão de qualidade de projetos [retirado de (PMI, 2017)] 
F) Communication Management (Gestão de comunicação) 
A comunicação é uma parte essencial no decorrer de um projeto. Os gestores de 
um projeto têm de comunicar constantemente com os membros das equipas que 
constituem o projeto. Para além de comunicar com os membros das equipas, é também 
necessário que comuniquem com os stakeholders internos e externos ao projeto. Assim, 
a gestão de comunicação passa por todas as atividades relacionadas com as informações 
de um projeto. Para um bom desenvolvimento dos projetos a comunicação tem de ser 
eficaz e eficiente independentemente de a comunicação ser feita entre membros de 
diferentes culturas, com diferentes competências ou conhecimentos (PMI, 2017). 
A gestão de comunicação de um projeto é constituída por diversos processos, 




Figura 10 - Visão geral dos processos de gestão de comunicações de projetos [retirado de (PMI, 2017)] 
G) Risks Management (Gestão de riscos) 
Um projeto apresenta riscos associados, como tal um dos objetivos da gestão de 
riscos passa por prever e prevenir os riscos que possam comprometer um projeto. Para 
tal, a gestão de riscos tem como processos o planeamento, a identificação, a análise e o 
controlo dos riscos para que os riscos associados sejas prevenidos e mitigados de forma 
adequada (PMI, 2017). 
A gestão de risco de um projeto é constituída por diversos processos, apresentados 




Figura 11 - Visão geral dos processos de gestão de risco de projetos [retirado de (PMI, 2017)] 
H) Resources Management (Gestão de recursos) 
Num projeto os recursos disponíveis podem ser recursos físicos ou recursos 
humanos. Os recursos físicos estão associados aos equipamentos, materiais e 
infraestruturas; fazem parte dos recursos humanos as equipas de trabalho envolvidas em 
projetos.   As pessoas envolvidas num projeto têm de possuir as capacidades e habilidades 
exigidas para cumprir com sucesso as tarefas propostas, como tal quando o mesmo não 
acontece as pessoas podem ter de ser dispensadas ou alocadas noutra tarefa no decorrer 
do projeto. Estas decisões são tomadas pelo gestor de projeto que gere e lidera o projeto 
(PMI, 2017). 
A gestão de recursos de um projeto é constituída por diversos processos, 




Figura 12 - Visão geral dos processos de gestão de recursos de projetos [retirado de (PMI, 2017)] 
I) Procurement Management (Gestão de aquisições) 
Com o decorrer de um projeto uma empresa pode ter necessidade de comprar 
serviços ou produtos como também pode ter a necessidade de vender os mesmos. Assim, 
a gestão de aquisições é responsável por todos os processos que estejam implicados em 
aquisições, assim como em contratos e mudanças nos mesmos (PMI, 2017). 
A gestão de aquisição de um projeto é constituída por diversos processos, 




Figura 13 - Visão geral dos processos de gestão de aquisições de projetos [retirado de (PMI, 2017)] 
J)  Stakeholders Management (Gestão de Stakeholders) 
Os stakeholders são pessoas, grupos ou organizações que têm algum impacto 
sobre o projeto ou que podem sofrer algum impacto devido ao projeto. Assim, as pessoas 
envolvidas na gestão de stakeholders têm a função de comunicar com os stakeholders, de 
forma a entender quais os requisitos e expectativas que estes têm. Visto que, os 
stakeholders têm um papel importante no projeto é fundamental que estes sejam 
envolvidos nas decisões que são necessárias tomar no decorrer do mesmo (PMI, 2017). 
A gestão de stakeholders de um projeto é constituída por diversos processos, 




Figura 14- Visão geral dos processos de gestão de stakeholders de projetos [retirado de (PMI, 2017)] 
2.4.2 Áreas na gestão de projeto associadas ao APMBOK 
O APMBOK está associado à área de gestão de projeto, programas e portfólios. 
Na secção 2.3.2 foi referido que o APMBOK de 2012 está dividido em 4 secções e dentro 
das mesmas são apresentadas 7 áreas. Estas áreas são definidas em seguida. 
A) Integrative Management (Gestão integrativa) 
A gestão integrativa é uma área, que tal como o nome indica, integra outras áreas, 
ou seja, a mesma integra tudo ou uma parte dos pontos que constituem o âmbito, 
calendário, custo, risco, qualidade e recursos (APM, n.d.-c). Esta área também é composta 
por tópicos, descritos em seguida:  
• Business Case (Caso de negócios) – este documento tem uma elevada 
relevância para projetos e programas, visto apresentar resultados que mostram 
se o investimento é viável (APM, n.d.-c). 
• Control (Controlo) – após o processo de planeamento surge o processo de 
controlo que consiste em verificar se o trabalho planeado está a ser executado 
com sucesso (APM, n.d.-c). 
• Information management (Gestão de informação) – nesta fase do processo 
é possível que a informação seja eliminada, recolhida e posteriormente 
arquivada (APM, n.d.-c). 
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• Organization (Organização) – nesta fase do processo é definida a estrutura 
organizacional em que o projeto, programa ou portfólio será aplicado (APM, 
n.d.-c). 
• Planning (Planeamento) – esta fase do processo define na íntegra todos as 
atividades, ou seja, define os objetivos do desenvolvimento, assim como os 
prazos, o orçamento e as competências necessárias para o desenvolvimento do 
projeto (APM, n.d.-c). 
• Stakeholder management (Gestão de stakeholders) – os stakeholders são as 
partes interessadas. Assim, nesta fase são definidos, planeados e 
implementados os processos que incluem os stakeholders (APM, n.d.-c). 
B) Scope management (Gestão de âmbito) 
  Esta área consiste em identificar, definir e controlar os benefícios e resultados 
(APM, n.d.-c). A mesma divide-se em 6 processos: 
• Benefits management (Gestão de benefícios) – ao iniciar um negócio, será 
necessário fazer uma avaliação de quais serão os seus benefícios. Para tal, este 
processo irá identificar, definir, planear e realizar os benefícios referidos 
anteriormente (APM, n.d.-c). 
• Change control (Controlo de mudança) – o âmbito de um projeto é definido 
logo no início. Como tal, os stakeholders podem sugerir mudanças no âmbito. 
Porém, antes dessas alterações ocorrerem é necessário haver um controlo 
sobre as mesmas. Esse controlo é feito em 5 etapas: Request (Pedido), Review 
(Revisão), Assessment (Avaliação), Decision (Decisão) e Implemention 
(Implementação) (APM, n.d.-c). 
• Configuration management (Gestão de configuração) – este é um processo 
interligado com a gestão de qualidade. Assim, a gestão de configurações é um 
conjunto de tarefas relativas à modificação, criação e verificação da qualidade 
do âmbito (APM, n.d.-c). 
• Change Management (Gestão de mudança) – no desenvolvimento de um 
projeto, o mesmo tem de cumprir os requisitos de forma a apresentar os 
resultados esperados, para tal é usado o “Change Management”(APM, n.d.-c). 
• Requirements management (Gestão de requisitos) – a gestão de requisitos, 
normalmente, foca-se nas expectativas dos stakeholders, como tal a mesma 
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pretende recolher e avaliar os requisitos de forma a definir se será possível 
perfazer e justificar cada um dos requisitos pospostos e acordados inicialmente 
com os stakeholders (APM, n.d.-c).  
• Solutions development (Desenvolvimento de soluções) – depois de definidos 
e aprovados os requisitos apresentados pelos stakeholders, é feito um 
planeamento de forma a definir qual o melhor modo de os satisfazer (APM, 
n.d.-c). 
C) Schedule management (Gestão de calendarização) 
Para o sucesso de um projeto é necessário que haja uma calendarização detalhada, 
para que o desenvolvimento cumpra todos os prazos estipulados inicialmente. Assim, a 
gestão de calendário criar e revê todas as datas associadas aos recursos e prazos 
estabelecidos (APM, n.d.-c). A mesma divide-se em 2 processos: 
• Resource scheduling (Programação de recursos) – na execução de tarefas 
está implícito a necessidade de recursos, como tal é neste processo que são 
determinados quantos, quando e quais serão os recursos necessários  (APM, 
n.d.-c). Para esta determinação de recursos, são utilizadas várias técnicas.  
• Time scheduling (Programação de tempo) – processo em que são 
determinados e apresentados os prazos a cumprir. Dependendo do nível de 
detalhe associado ao trabalho que é preciso desenvolver, é feita a escolha das 
ferramentas e técnicas a utilizar (APM, n.d.-c). Caso a precisão do trabalho 
necessário seja elevada, são utilizadas técnicas de modelação de maneira a 
mostrar dependências no trabalho, contudo se as exigências estiverem bem 
definidas, mas a realização das mesmas ficarem aquém do definido 
inicialmente e ou se as mesmas exigências forem mudadas no decorrer do 
projeto então as técnicas de modelação não são apropriadas. (APM, n.d.-c).  
D) Financial and Cost management (Gestão financeira e de custo) 
No decorrer do desenvolvimento de um projeto vão surgindo despesas, por isso é 
necessário inicialmente fazer um estudo dos custos de forma a garantir que o projeto é 
financeiramente viável. (APM, n.d.-c). 
• Budgeting and cost control (Orçamento e controlo de custos) – antes de um 
projeto ser iniciado é feito um estudo de custos associados, de forma a criar 
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um orçamento. O controlo de custos é necessário pelo facto de estes poderem 
variar e assim os custos passarem a ser superiores ao orçamento estipulado 
(APM, n.d.-c). 
• Funding (Financiamento) – para o desenvolvimento de um projeto, 
programa ou portfólio é necessário haver capital associado, por isso existe um 
financiamento interno, externo ou ambos (APM, n.d.-c). 
• Investment appraisal (Avaliação de investimento) – São tomadas várias 
decisões e as mesmas podem ter custos associados que por vezes têm de ser 
avaliados de forma a perceber se o projeto é viável ou não (APM, n.d.-c). 
E) Risk management (Gestão de risco) 
Associado a projetos, programas e portfólios há riscos, os mesmos podem 
interferir no desenvolvimento. Como tal inicialmente é feito uma avaliação de riscos de 
forma a prevenir e minimizar os impactos dos mesmos no decorrer de um projeto (APM, 
n.d.-c). 
• Risk context (Contexto de risco) – refere quais as atitudes e ambientes 
organizacionais ou individuais afetam os riscos e previne as suas 
consequências (APM, n.d.-c).  
• Risk techniques (Técnicas de risco) – processo que identifica quais as 
melhores técnicas para prevenir os riscos individuais ou gerais (APM, n.d.-c). 
F) Quality management (Gestão de qualidade) 
Como referido anteriormente, um projeto, programa ou portfólio tem requisitos 
por parte dos stakeholders. O processo “ quality management” tem como função assegurar 
que os resultados apresentados vão de encontro aos requisitos estipulados pelos 
stakeholders (APM, n.d.-c). 
• P3 assurance (Garantia P3) -  passa por garantir que os stakeholders confiem 
que os programas, projetos e portfólios serão entregues dentro do prazo, dentro 
do orçamento e com a qualidade pretendida (APM, n.d.-c). 
• Reviews (Revisões) – depois de um processo ser desenvolvido, será revisto, 




G) Resource management (Gestão de recursos) 
Processo que pretende obter os recursos necessários para o desenvolvimento de 
um projeto, programa e portfólio (APM, n.d.-c). 
• Contract (Contrato) – é realizado um acordo entre duas ou mais entidades, 
em que são definidos quais os pontos a cumprir e quais as consequências caso 
estes não sejam cumpridos (APM, n.d.-c).  
• Mobilisation (Mobilização) – depois de definidos quais os recursos a utilizar, 
é necessário posiciona-los. A mobilização garante que o projeto, o programa 
ou portfólio tem infraestruturas e mecanismos organizacionais e técnicos 
adequados, para a utilização de recursos (APM, n.d.-c).  
• Procurement (Aquisição) – num projeto, programa ou portfólio são 
necessários produtos e serviços, como tal este processo garante que as 
aquisições adequadamente realizadas através de um fornecedor externo 
(APM, n.d.-c). 
• Provider selection and management (Seleção e gestão de fornecedores) – 
identifica, seleciona, nomeia e supervisiona os fornecedores (APM, n.d.-c). 
2.4.3 Áreas na gestão de projeto associadas ao P2M 
As áreas associadas à terceira edição do P2M, estão alinhadas à ISO 21500:2012. 
Visto que, as áreas da norma ISO estão alinhadas como o PMBOK, a descrição das 
mesmas encontra-se na secção 2.4.1.    
2.4.4 Áreas na gestão de projeto associado à ISO 21500 
Sendo que a ISO 21500 é uma norma alinhada com o PMBOK, e as suas áreas 
também estão alinhadas, a sua descrição encontra-se na secção 2.4.1.  
2.4.5 Áreas na gestão de projeto associadas ao PRINCE2 
O PRINCE2 tem cinco versões,1996, 2002,2005, 2009 e 2017. Como as áreas não 
foram alteradas da versão 2017 para a versão 2009, teremos em conta o manual de 2009. 
Por isso depois de estudado o manual do PRINCE2 foi verificado que as áreas em questão 
são as seguintes: 
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A) Business case (Caso de negócio) 
O business case responde à pergunta “porquê?”. Este tema serve como 
procedimento, de forma a verificar se é justificável continuar o investimento num projeto. 
Um dos princípios definidos no PRINCE2 é o business justification. Sem este princípio 
um projeto não pode ser inicializado. Assim, uma vez que o business justification passe 
a não ser aceitável durante um projeto, este tem de ser alterado. Este princípio, business 
justification, é inserido no tema Business Case. Tal como o business justification, o 
business case é definido no inicio do projeto. No entanto, este tema tem de ser controlado 
em momentos de decisão, por parte do Conselho do projeto (Commerce, 2009). 
B) Organization (Organização) 
Este tema responde à pergunta “quem?”. A organização segundo o PRINCE2, 
funciona entre clientes e fornecedores, em que, os clientes pretendem algo e os 
fornecedores irão agrupar recursos e capacidades para conseguir entregar o pretendido 
pelos clientes. Dentro de uma organização é necessário haver uma direção, gestão, 
controlo e comunicação, em que a direção é responsável por gerir e controlar tudo o que 
provém de um projeto, bem como controlar a equipa responsável pelo mesmo. Assim, é 
necessário haver uma comunicação entre a direção e a equipa de um projeto (Commerce, 
2009). 
C) Quality management (Gestão de qualidade) 
Este tema responde à pergunta “o quê?”. A qualidade é um ponto importante no 
projeto, pois para um cliente ficar satisfeito o projeto terá de ser desenvolvido respeitando 
todos os requisitos especificados pelo mesmo. Porém, antes de a qualidade ser verificada 
nos vários processos é necessário a criação de vários critérios, em que esses serão criados 
no princípio product focus. (Commerce, 2009) 
D) Plans (Planos) 
Este tema responde à pergunta “Como?, Quando? e Onde?”. Antes de um projeto 
ser inicializado, é necessário o desenvolvimento de um plano do mesmo. Sem este plano, 
não é possível fazer um controlo e uma monitorização do projeto. Neste plano será 
descrita toda a informação, desde o que é pedido, que recursos serão utilizados, que 




E) Risk management (Gestão de riscos) 
Este tema responde à pergunta “E se?”. Visto que, um projeto desde início até ao 
fim pode sofrer alterações, essas alterações podem trazer riscos associados. A gestão de 
riscos, realizada de início ao fim do projeto, deverá identificar e prevenir esses riscos, de 
forma a diminuir as consequências possíveis no projeto (Commerce, 2009). 
F) Change (Mudança)  
Este tema responde à pergunta “Qual é o impacto?”. Como referido anteriormente, 
um projeto irá sofrer alterações ao longo do seu desenvolvimento, em que essas mudanças 
podem surgir de várias situações, como por exemplo, os requisitos por parte dos 
stakeholders mudarem, a equipa do projeto sofrer alterações, entre outras. Como tal, essas 
mudanças terão de ser controlas e monitorizadas de forma a verificar se estas poderão 
afetar o desenvolvimento de um projeto. De referir, que este controlo não pretende 
impedir mudanças, mas sim que estas sejam aceites pelas entidades competentes 
(Commerce, 2009). 
G) Progress (Progresso) 
Este tema responde à pergunta “Onde estamos agora? Para onde vamos?”. A 
gestão tem 3 níveis: entrega, gerir e direcionar. Como tal, o tema progresso define 
mecanismos para todos os níveis de gestão e é também responsável pela existência de 
mecanismos de controlo e monitoramento, permitindo uma avaliação rigorosa do 
desenvolvimento do projeto (Commerce, 2009). 
2.4.6 Áreas na gestão de projeto associadas ao OPM3 
Este é um guia de boas práticas que pretende ajudar as organizações a obter o seu 
melhor desempenho. Assim, há 9 categorias de melhores práticas: Domain, Process 
Improvement stage, Organizational enable, Process group, Performance Domain, 
Knowledge area, Project predictability, Resource optimization e Balanced scorecard. 
(PMI, 2013) 
As áreas de conhecimento, referidas nas categorias apresentadas anteriormente, 
são as mesmas áreas de conhecimento apresentadas pelo PMBOK 2013, 5º edição. Desta 




2.4.7 Áreas na gestão de projeto associado ao ICB  
Sendo o ICB 4.0 a última versão publicada, foram encontradas 3 áreas associadas, 
sendo elas descritas seguidamente.  
A) People competences (Competências das pessoas) 
No desenvolvimento de um projeto, programa ou portfólio existem pessoas 
envolvidas e um líder, em que estas possuem certas competências para  que o trabalho 
seja produzido e finalizado com sucesso (IPMA, 2015). Nesta área são definidas 10 
competências (IPMA, 2015): 
• Self reflection and self management (Auto reflexão e autogestão) – A 
autorreflexão consiste na aptidão em fazer uma avaliação de nós próprios, em 
termos de ideias, objetivos, valores, etc. Enquanto, a autogestão consiste em 
conseguir definir objetivos para nós próprios e seguidamente avaliar o seu 
progresso.  
• Personal integrity and reliability (Integridade pessoal e confiabilidade) – 
como referido anteriormente, é necessário conseguir fazer uma avaliação dos 
nossos valores. Nesta competência, consiste em trabalhar consoante os nossos 
valores. Porém, numa organização o indivíduo deve ter bons valores, caso 
contrário poderá ser prejudicial para a organização. 
• Personal communication (Comunicação pessoal) – consiste em trocar 
informação com partes relevantes. Esta competência é referida pois, os 
indivíduos têm de ser capazes de comunicar com outros indivíduos em várias 
situações e ambientes diferentes. 
• Relationships and engagement (Relações e compromisso) – consiste em 
haver um compromisso por parte de duas pessoas. Uma relação necessita de 
tempo e competências sociais como capacidade de confiar, confidência e 
comunicação. Esta competência é referida como um facilitamento de 
comunicar e envolver outros indivíduos quando as próprias visões são 
comunicadas de uma forma efusiva. 
• Leadership (Liderança) – liderança tem o objetivo de programar um projeto 
e seguidamente dar indicações a indivíduos ou grupos. Os projetos existentes, 
terão características sempre diferentes, pelo que um líder tem de ser capaz de 
se adaptar e utilizar diferentes estilos de liderança. As pessoas são o 
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componente mais importante de uma organização, pelo que cabe ao líder 
motiva-las.  
• Teamwork (Trabalho de equipa) – uma equipa consiste num conjunto de 
várias pessoas que constituem a organização, em que estas têm um objetivo 
comum, mas tarefas diferentes. Por norma, uma equipa de trabalho é 
constituída por pessoas capacitadas em distintas especialidades. Esta 
competência é referida pela capacidade de conseguir construir uma equipa de 
trabalho, com uma boa comunicação entre si. Depois de a construir tem de ser 
capaz de a liderar e orientar.  
• Conflit and crisis (Conflitos e crises) – conflitos e crises são criados através 
do desacordo de dois ou mais indivíduos. O indivíduo responsável terá de ter 
a competência de resolver os desentendimentos.  
• Resourcefulness (Desenvoltura) – consiste na capacidade de resolução de um 
problema, ou seja, quando surge um novo risco ou problema associado, o 
individuo é capaz de arranjar uma forma de solucionar, independentemente de 
ser uma situação preocupante e de stress.  
• Negotiation (Negociação) – surge com dois ou mais indivíduos que partilham 
interesses e objetivos distintos. A negociação é um processo de exposição de 
ideias de forma a tentar chegar a um consenso e a um acordo. Uma negociação 
tem várias técnicas associadas.  
• Results orientation (Orientação aos resultados) – um dos principais 
objetivos das equipas de trabalho é que o projeto seja realizado com sucesso. 
Esta competência consiste na focalização nos resultados esperados, definidos 
no início do projeto, por parte da equipa de trabalho.  
B) Practice competences (Competências práticas) 
Estas competências funcionam como uma integração de todas as influências e 
exigências do contexto. Numa organização, sempre um projeto, programa ou portfólio é 
inicializado todas estas influências e exigências ocorrem (IPMA, 2015). As competências 
práticas são constituídas por 14 elementos (IPMA, 2015): 
• Project design (Concecão do projeto) -  a conceção interliga os fatores de 
recursos, fundos, objetivos dos stakeholders, benefícios e mudanças 
organizacionais, riscos e oportunidades, governança, entregas, prioridades e 
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urgências. O indivíduo tem de conter a capacidade de conseguir fazer uma 
integração de todos os aspetos 
• Requirements and objectives (Requisitos e objetivos) – requisitos e objetivos 
são definidos pelos stakeholders. É neste tópico que são definidos os pontos 
que o projeto deve atingir, quais os seus aspetos positivos. Esta competência 
tem o objetivo de fazer a ligação entre os indivíduos e os stakeholders. Ou 
seja, verificar os requisitos propostos pelos stakeholders e verificar quais 
destes vão ser desenvolvidos.  
• Scope (Âmbito) – no âmbito são descritos os benefícios e resultados finais do 
trabalho. O individuo tem de ser capaz de gerir o âmbito de um projeto, pois 
este influencia as decisões e tomar.  
• Time (Tempo) - um programa, projeto e portfólio têm vários milestones a 
serem cumpridos. Estes milestones têm que ter um prazo bem definido para o 
produto final seja bem-sucedido. Este elemento define e controla todos os 
milestones definidos.  
• Quality (Qualidade) – um projeto ao ser bem-sucedido no final, significa que 
tem uma boa qualidade. Para que este atinja uma qualidade elevada, o 
individuo tem de ter a competência de gerir a qualidade do produto ou serviço 
que está a ser desenvolvido.  
• Finance (Finança) – um projeto tem sempre custos associados. Assim, esta 
competência tem o objetivo de instruir um indivíduo a garantir que existe 
ajuda financeira durante todo o projeto e a qualquer momento.  
• Resources (Recursos) – para um projeto ser desenvolvido, é necessário a 
utilização de recursos. O indivíduo tem de ter a competência de conseguir 
garantir que os recursos definidos estão disponíveis e que são os mais 
indicados.  
• Procurement (Aquisição) – estas aquisições são externas à organização. São 
exemplos de aquisições, pessoas, ferramentas, materiais, mas nenhuma 
pertencente à organização. O indivíduo é responsável por fazer a melhor 
escolha de fornecedor nestas aquisições.  
• Plan and control (Plano e controlo) – um plano é desenvolvido quando um 
projeto é iniciado. Plano este que ao longo do tempo tem de ser revisto e 
atualizado. Este plano serve como forma de controlo no desenvolvimento do 
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projeto. Assim, o objetivo desta competência é fazer um controlo e manter a 
performance de um projeto.  
• Risk and opportunity (Risco e oportunidade) – ao longo de um projeto, é 
inevitável a existência de riscos e oportunidades. Assim, o objetivo desta 
competência é conseguir prever da melhor forma os riscos e aproveitar as 
oportunidades, utilizando a melhor estratégia.  
• Stakeholders – os stakeholders são os principais responsáveis pela 
enumeração de requisitos. Assim, esta competência tem o objetivo de o 
indivíduo gerir os interesses e necessidades dos stakeholders.  
• Change and transformation (Mudança e transformação) – ao longo do 
tempo uma organização pode sofrer alterações. Assim, esta competência tem 
o objetivo de ajudar organizações ou pessoas a mudar a sua organização.  
C) Perspective competences (Competências de perspetivas)  
As competências de perspetivas são constituídas por 5 elementos (IPMA, 2015): 
• Strategy (Estratégia) – associado a um projeto, programa ou portfólio está a 
estratégia. Esta competência tem como objetivo compreender a estratégia que 
está a ser utilizada.  
• Governance, structures and processes (Governança, estruturas e 
processos) – a estrutura e os processos fazem parte da governança. Assim, um 
programa para atingir os seus objetivos utiliza processos, políticas e 
responsabilidades. O individuo tem a competência de gerir a repercussão da 
governança, estrutura e processos.  
• Compliance, standards regulations (Conformidade, regulamento de 
normas) - consiste no indivíduo ser capaz de gerir as diversas normas e 
regulamentos associados à organização.  Uma organização tem sempre 
regulamentações e normas mais utilizadas e estas precisam de ser geridas por 
indivíduos capacitados.  
• Power and interest (Poder e interesse) – esta competência está interligada 
com os stakeholders. Consiste na utilização de várias técnicas e poder por 
parte dos indivíduos de forma a atingir a satisfação dos stakeholders, e 
entregando as saídas desejadas a tempo e dentro do orçamento.  
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• Culture and values (Cultura e valores) – os aspetos culturais e valores 
influenciam a abordagem a ter no projeto. Assim, esta competência habilita 
que o indivíduo consiga entender e integrar esses aspetos culturais, internos e 
externos, na abordagem de um projeto.  
2.4.8 Áreas na gestão de projeto associado ao PEB 
A) People and Purpose (Pessoas e propósito) 
Esta área segue a ideia que um projeto tem um líder associado com os valores e 
princípios intrínsecos, que serão aplicados no tipo de liderança que irá exercer. Este líder, 
está relacionado com os stakeholders, visto que irá definir qual a estratégia a adotar para 
desenvolver e atingir os requisitos dados pelos stakeholders. O líder é também 
responsável pela consolidação das equipas de trabalho, bem como pela escolha de quais 
os fornecedores a utilizar. Dentro desta área existem três critérios (IPMA, 2016b): 
Leadership and Values (Liderança e valores), Objectives and Strategy (Objetivos e 
estratégia) e Project team, partners and suppliers (Equipa de trabalho, parceiros e 
fornecedores).  
B) Processes and Resources (Processos e recursos) 
Para o desenvolvimento de um projeto, são definidos diversos processos. Para a 
realização destes processos são necessários recursos associados. Visto que, este dois 
pontos, recursos e processos, são tão importantes na execução de um projeto, é necessário 
que a equipa do projeto faça uma boa gestão dos mesmos e por isso têm uma especial 
atenção no modelo. Assim, a equipa de um projeto tem de selecionar, adaptar e 
desenvolver os processos de forma a que estes terminem com eficiência e eficácia. Dentro 
desta área existem dois critérios (IPMA, 2016b): Project management processes and 
resources (Processos e recursos de gestão de projetos) e Management of other key 
processes and resources (Gestão de outros processos e recursos chave).  
C) Project results (Resultados do projeto) 
No final de um projeto serão apresentados resultados do trabalho realizado. Esta 
área consiste em critérios de forma a expressar a satisfação dos stakeholders, clientes e 
membros da equipa de trabalho. Agrupando as expectativas, de todas as partes envolvidas 
no projeto, a uma excelente gestão do projeto, deverá ser criada sustentabilidade. Esta 
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área tem quatro critérios associados (IPMA, 2016b): Customer satisfaction (Satisfação 
do cliente), Project team satisfaction (Satisfação da equipa do projeto), Other 
stakeholders satisfaction (Satisfação de outros stakeholders) e Project results (Resultados 
do projeto).  
2.4.9  Áreas na gestão de projeto associadas ao OCB 
O OCB faz referências às áreas definidas no ICB e no PEB. Assim, estas áreas 
estão descritas na secção 2.4.7 e secção 2.4.8.  
2.4.10 Áreas na gestão de projetos associadas à EVM 
O EVM serve como uma ferramenta que ajuda os gestores de projeto a medirem o 
desempenho do seu projeto. Assim, esta ferramenta é principalmente utilizada para 
controlar os custos. A área em que o EVM se insere é na gestão de custos, no entanto, 
agrupa 5 grupos de critérios. Existindo quatro versões desta norma, os critérios 
seguidamente apresentados serão as que estão associadas á última versão, editada em 
2010.  
A) Organization Criteria (Critério organização) 
O primeiro grupo é constituído por 5 requisitos. Antes de um projeto ser 
inicializado é necessário haver um planeamento e definição do mesmo. Estas primeiras 
etapas realizadas antes do início de um projeto, atualmente, são definidas como o âmbito 
de um projeto, ou seja, este grupo gere a exigência associada a um novo projeto. Assim, 
esse esforço de gerir a exigência aplicada será bem conseguido com o uso de uma WBS 
(Work Breakdown Structure) (Fleming & Koppelman, 2010). 
B) Planning, Scheduling and Budgeting Criteria (Critério de Planeamento, 
Calendarização e Orçamentação) 
O segundo grupo é constituído por 10 critérios. O âmbito é definido na parte inicial 
de um projeto. Ao longo de todo o planeamento é implementada uma baseline de 
desempenho. Essa implementação é feita dentro de um único sistema de controlo de 
gestão de integração. Antes de um projeto inicializar, este, tem de ser aprovado e aceite 
pela administração. Seguidamente, deverá ser planeado, verificado quais os recursos 
necessários e posteriormente fazendo um orçamento do mesmo. Caso existam 
contingências no projeto, estas devem ser separadas e colocadas fora da baseline de 
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desempenho, havendo um controlo por parte do gestor de projeto ou outro gestor sénior 
responsável. Assim, é necessário haver uma equipa de controlo durante todo o ciclo de 
vida do projeto (Fleming & Koppelman, 2010). 
C) Accounting Criteria (Critérios contabilísticos) 
O terceiro grupo é constituído por 6 critérios. Este grupo exige o agrupamento de 
todos os custos diretos e indiretos associados a um projeto. Em relação a empresas do 
setor público, estes utilizam normas de contabilidade. Em relação à medição de 
desempenho por parte do EVM também possui requisitos contabilísticos únicos. Assim, 
como afirmado anteriormente, os custos diretos têm de ser registados, sendo que este 
facto também ocorre por parte dos projetos que seguem o EVM. Dentro dos planos de 
controlo, irá ocorrer a medição de desempenho e será nesse ponto que os custos diretos 
serão registados (Fleming & Koppelman, 2010). 
D) Analysis Criteria (Critérios de análise) 
O quarto grupo é constituído por 6 critérios, no qual existem dois requisitos 
diferentes. O primeiro requisito será relativamente ao plano realizado primeiramente 
antes do início de um projeto em relação ao desempenho verdadeiro. Assim, através da 
gestão, toda a baseline de um projeto deverá ser analisada e compreendida. Por outro 
lado, o segundo será relativamente ao próprio plano do projeto em relação ao desempenho 
real de um projeto. Os orçamentos e a calendarização têm de ser revistos continuamente 
por parte do gestor do projeto, isto, porque o gestor de projeto pode prover mudanças 
oportunas de forma a melhorar o desempenho do projeto (Fleming & Koppelman, 2010). 
E) Revisions Criteria (Critérios de revisão) 
O quinto grupo é constituído por 5 critérios. Depois da baseline de um projeto ser 
aprovado, esta terá de sofrer revisões, as quais têm de ser controlas. À medida que estas 
revisões ocorrem, as mudanças têm de ser aprovadas ou negadas em tempo útil e 
registadas (Fleming & Koppelman, 2010). 
2.4.11 Áreas na gestão de projeto associadas à ISO 10006 
Sendo que esta é uma norma direcionada à gestão de qualidade, a área associada 
será a qualidade. A área de gestão de qualidade foi já descrita na secção 2.4.4, através da 
ISO 21500. No entanto, existem algumas diferenças entre a norma e o PMBOK. Enquanto 
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a norma refere a responsabilidade da alta gerência no sucesso do projeto, isso não se 
aplica no PMBOK. Por outro lado, a norma refere o plano de qualidade como um 
documento que especifica os processos e recursos associados a um projeto, enquanto o 
PMBOK identifica padrões de qualidade para o projeto e define como satisfazê-los. 
2.4.12 Áreas na gestão de projeto associadas à ISO 31000   
Sendo que esta é uma norma direcionada à gestão de riscos, a área associada serão 
os potenciais riscos do projeto. A área de gestão de riscos foi já descrita na secção 2.4.4, 
através da ISO 21500. Esta norma comparativamente ao PMBOK, entende que a gestão 
de riscos pode ser aplicada a todos os níveis na estrutura organizacional, enquanto o 







3. TRABALHO REALIZADO 
Neste capítulo é inicialmente apresentado um esquema dividido em três grupos de 
forma a fazer a alocação dos referenciais pelos mesmos, com o intuito de sintetizar a 
informação, e facilitar o entendimento dos referenciais. Na secção seguinte, são descritas 
as mudanças ocorridas de edição para edição nos diversos referenciais, e apresentado um 
diagrama de forma a sintetizar a complementaridade e sobreposição entre os mesmos. 
Fazendo a junção da informação recolhida, é então apresentado o Modelo 
Comparativo/Prospetivo, em que este sintetiza os referenciais com as mudanças 
apresentadas, culminando com tópicos futuros na gestão de projetos. Por fim, é descrita 
a forma de validação do modelo apresentado.  
3.1  Alocação dos referenciais de Gestão de Projetos 
De maneira a compreender de uma melhor forma os referenciais e sintetizar a 
informação, seguidamente é apresentado um modelo em que as normas são alocadas por 
se direcionarem a processos, organização ou pessoas/competências (ver figura 15).  
Como pode ser visto na Figura 4, o referencial Organizational Competence 
Baseline (OCB) desenvolvido pelo IPMA é apresentado entre a linha de pessoas / 
competências e a coluna organização. Também desenvolvido pelo IPMA há o referencial 
International Competence Baseline (ICB) que pertencentes às pessoas/competências 
enquanto que o referencial Project Excellence Baseline (PEB) está entre a linha de 
pessoas / competências e processos. Na coluna organização, é apresentado apenas o 
Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), sendo que através das 
áreas entende-se que é um modelo de maturidade da organização. Finalmente, na linha de 
processos, são apresentados 3 referenciais ISO, nomeadamente o ISO 31000 um 
referencial de gestão de riscos, ISO 100006 um referencial de gestão de qualidade e ISO 
21500 um referencial de gestão de projetos equivalente ao guia PMBOK. Nos processos 
também é encontrado o referencial PMBOK (Project Management Body of Knowledge). 
O guia Association of Project Management Body of Knowledge (AMPBOK) foi 
desenvolvida pela Association of Project Management (APM) estando colocado também 
na área dos processos. Em seguida, é apresentado o Project and Program Management 
(P2M), um referencial japonês desenvolvido pela Japan Project Management Association 
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(JPMA). Finalmente, o PRINCE2 é criado pelo Office of Government Commerce (OGC) 
situa-se também na área de processos. 
 
Figura 15 - Alocação dos referenciais 
3.2  Mudanças nos referenciais 
 Esta secção tem como objetivo apresentar algumas das mudanças que ocorreram 
de edição para edição nos vários referenciais. Será tido em conta as edições a partir do 
ano de 2000, de forma a ter uma perspetiva alargada de como os referenciais têm sido 
alterados. De modo a facilitar e seguir a mesma estratégia, os referenciais foram 
novamente dispostos através dos grupos apresentados na secção 3.1 “Alocação dos 
referenciais de Gestão de Projetos”.  
3.2.1 Processos 
A) PMBOK 
A partir do momento que uma norma é pública, esta pode sofrer alterações e 
revisões a cada 4 ou 5 anos(Camargo, 2017). Vai ser tido em consideração o PMBOK 
2000, 2ª edição até ao PMBOK 2017 6ª edição. 
• PMBOK 2000 vs PMBOK 2004 – Resumidamente, o PMBOK 2000 divide-se 
em 5 grupos de processos: Initiation process (processo de iniciação), Planning 
process (Processo de planeamento), Control process (Processo de controlo), 
Execution process (Processo de execução) e Closure process (Processo de 
encerramento). Dentro destes grupos são definidos 39 processos, no total. 
Esses processos, são associados a várias áreas de conhecimento da Gestão de 
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Projetos, sendo nesta edição 9 as áreas de conhecimento: Project integration 
management (Gestão de integração do projeto), Project scope management 
(Gestão de âmbito do projeto), Project time management (Gestão de tempo do 
projeto), Project cost management (Gestão de custo do projeto), Project 
quality management (Gestão de qualidade do projeto), Project human 
resource management (Gestão de recursos humanos do projeto), Project 
communications management (Gestão de comunicação do projeto), Project 
risk management (Gestão de risco do projeto) e Project procurement 
management (Gestão de aquisição do projeto). Em relação ao PMBOK 2004, 
este mantém na mesma os 5 grupos de processos, mas passa a ter 44 processos 
(2 eliminados e 7 adicionados) e 13 desses 44 processos foram renomeados. 
Os processos adicionados foram os seguintes: Desenvolver o termo de 
abertura do projeto (secção 4.1), Desenvolver a declaração do âmbito 
preliminar do projeto (secção 4.2), Monitorar e controlar o trabalho do projeto 
(secção 4.5), Encerrar o projeto (secção 4.7), Criar a estrutura analítica do 
projeto (secção 5.3), Estimativa de recursos da atividade (secção6.3), Gerir a 
equipa do projeto (secção 9.4). Em relação ao número de áreas de 
conhecimento este mantém-se.  
• PMBOK 2004 vs PMBOK 2008 – Em termos de grupos de processos, 
continuam a ser os 5 referidos no PMBOK 2000. Em termos de processos 
passaram de 44 no PMBOK 2004 para 42 no PMBOK 2008. Os processos 
eliminados foram: desenvolver declaração de âmbito preliminar (secção 4.2) 
e Planeamento do âmbito (secção 5.1). Em termos de novos processos são: 
obter requisitos (secção 5.1), Identificar stakeholders (secção 10.1). 
Entretanto, a maior parte dos processos foi renomeado.  
• PMBOK 2008 vs PMBOK 2013 – De uma forma resumida, os grupos de 
processos continuam a ser 5. Em termos de áreas de conhecimento passaram 
de 9 para 10, acrescentando a área de “Gestão de stakeholders”. Relativamente 
aos processos passaram de 42 para 47. Os processos adicionados foram: 
Planear a gestão de âmbito (secção 5.1), Planear a gestão de prazo (secção 
6.1), Planear a gestão de custos (secção 7.1), Planear gestão de qualidade 
(secção 8.1), Planear gestão de recursos humanos (secção 9.1), Controlar 
comunicações (secção 10.3). Os processos “Identificar stakeholders” e “Gerir 
expectativas dos stakeholders” passam para a nova área de gestão de 
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stakeholders. Para além destes dois processos, esta área contém: Planear a 
gestão dos stakeholders e Controlar a gestão dos stakeholders. A partir da 5ª 
edição é encontrado na secção 6.7.2.1 do PMBOK uma abordagem há técnica 
EVM como ajuda de controlo de custos. 
• PMBOK 2013 vs PMBOK 2017 -  Ao longo das outras edições o PMI tem se 
preocupado no alinhamento do PMBOK com outras normas existentes. Um 
ponto importante que mudou no PMBOK foi o capítulo 3, em que este passou 
a referenciar que competência e papel têm os gestores de projetos, incluindo 
assim o triângulo dos talentos. As áreas são as mesmas do PMBOK 2013, bem 
como os grupos de processos. O número de processos aumentou para 49, 
sendo que os novos processos são: Gerir o conhecimento do projeto (secção 
4), Implementar respostas aos riscos (secção 11) e Controlar recursos (secção 
9). Um dos pontos de mudança mais importantes na 6ª edição é a inclusão das 
práticas ágeis. Os métodos ágeis serão novamente referidos e definidos na 
secção 3.4. 
B) APMBOK  
As versões a considerar neste ponto são referentes ao ano 2000, sendo a quinta 
edição publicada em 2006 e por fim, a sexta edição publicada em 2012. 
• APMBOK 2000 vs APMBOK 2006 – essencialmente de uma versão para a 
outra, diversos pontos foram renomeados. Por outro lado, novos pontos foram 
inseridos. O Portfolio Management foi um dos tópicos que surgiu na quinta 
edição, deixando assim de estar inserido no ponto de Programme 
management. De ressalvar, que no tópico Process success criteria, este foi 
renomeado para Process success and benefits management, havendo adições 
de novos benefícios. Seguidamente, um novo tópico foi adicionado, 
Development, sendo que na versão anterior o tópico Requirements 
management foi eliminado. No tópico Organization and Governance e People 
and the Profession, dois novos tópicos foram adicionados em cada um.   
• APMBOK 2006 vs APMBOK 2012 – a principal diferença passa pelas secções 
constituintes do guia. No APMBOK 2006, as secções são: Project 
management in context, Planning the strategy, Executing the strategy, 
Techniques, Business and comercial, Organization and governance e People 
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and the profession. Enquanto, o APMBOK 2012 apenas tem 4 secções: 
Context, People, Delivery e Interfaces.  
C) P2M 
As versões a ter em atenção passarão pela 1º edição no ano de 2001, 2º edição no 
ano de 2004 e por fim 3º edição no ano de 2017. 
• P2M 2001 vs P2M 2004 – a primeira mudança visível, passa pelo facto de a 
1º edição ser constituída por 87 páginas, sendo que, a segunda edição é 
constituída por 214 páginas. Na 1ª edição há a definição dos programas e a 
descrição de vários conceitos do mesmo. Seguidamente, são apresentadas 
várias definições de conceitos associados há gestão de integração. Por fim, são 
definidos os 11 domínios de gestão. Enquanto, na versão dois, são 
apresentados em detalhe os 11 domínios relativamente, há estratégia, finanças, 
risco e valores para comunicações.   
• P2M 2004 vs P2M 2017 – na terceira edição, voltam a definir vários pontos 
associados há gestão de projetos e programas. Os domínios são alterados e 
passam a ser áreas na gestão de projetos, áreas estas que vão de encontro há 
norma ISO 21500:2012. Seguidamente, são definidos e descritos vários 
conceitos sobre gestão de negócios, gestão de conhecimento e gestão de 
recursos humanos.   
D) ISO 21500 
Não será apresentado qualquer tipo de mudança, pois ISO 21500 é uma norma que 
foi editada em 2012 e não teve mais nenhuma versão. 
E) PRINCE2 
O PRINCE2 surgiu em 1996, passando a haver uma nova versão em 2002, seguida 
de um update em 2005 e uma nova versão em 2009. No ano de 2017 o PRINCE2 sofreu 
novamente algumas mudanças. Será feito um resumo das mudanças ocorridas apenas a 
partir de 2005.  
• PRINCE2 2005 vs PRINCE2 2009 – A principal mudança notória de uma 
versão para a outra é a ênfase na introdução dos princípios constituintes do 
PRINCE2. Na versão de 2005, os princípios eram referidos de uma forma 
subentendida, sendo que na versão de 2009 passaram a ser referidos de uma 
forma clara e nítida. Os princípios referidos anteriormente são designados por: 
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Continuous Business Justification (Justificação continua de negócios), Learn 
from experience (Aprender com a experiência), Defined Roles and 
Responsabilities (Papeis e responsabilidades definidos), Manage by Exception 
(Gerir por exceção), Manage by Stages (Gerir por etapas), Focus on Product 
(Foco no produto) e Tailor to suit Environment (Adaptação ao ambiente). Em 
2005, “Planning” era definido como um processo, passando agora a ser 
definido nos “Themes”, ou seja, o número de processos passou de 8 para 7. A 
segunda mudança nítida, será a redução do número de páginas, tendo a versão 
de 2005 à volta de 450 páginas passando para aproximadamente 340. Este 
facto surgiu de uma eliminação de pontos repetidos e a adição de uma 
linguagem mais simplificada. Uma terceira mudança nítida será a mudança de 
nome de “Components” passando a ser designado por “Themes”.  
• PRINCE2 2009 vs PRINCE2 2017 – Apesar de ter surgido uma nova versão, 
será importante realçar que a base do PRINCE2 continua igual, sendo que o 
número de processos, temas e princípios continuam iguais. O PRINCE2 
acabou por sofrer alterações devido às alterações que outros guias foram 
sofrendo. Em 2015, um livro “PRINCE2 Agile” foi editado, pelo que o 
PRINCE2 necessitava de sofrer alterações no sentido de explicitar de uma 
melhor forma a abordagem aos projetos ágeis. As outras mudanças sucedidas, 
passaram por aprimoramentos de certos pontos como a eliminação do anexo 
Risk categories, a eliminação do ponto Techniques, entre outras.  
F) EVM 
As edições a ter em conta foram publicadas no ano 2000 e 2010, sendo a segunda 
e quarta edição, respetivamente.  
Da segunda edição para a quarta edição, um capítulo foi eliminado e quatro 
adicionados. Os capítulos adicionados, na quarta edição, foram o capítulo 1 “If earned 
value is so hot…Why isn’t it used on all projects?”, o capítulo 10 “Employ earned value 
measurement on project procurements”, o capítulo 13 “Using earned value metrics to 
manage a portfolio of projects” e o capítulo 14 “Implement simple earned value on all 
projects”. Enquanto o eliminado, na segunda edição, foi o capítulo 11 “Reengineering the 
earned value process for the private sector”. Ou seja, o EVM passou a diferenciar a sua 
utilização em portfólios e projetos e em como passar a ser utilizado em todos os projetos. 
Sendo assim, deixou de se focar nos setores privados.    
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G) ISO 10006 
As edições a ter em conta foram publicadas em inglês no ano 2003 e 2017, sendo 
a segunda e terceira edição, respetivamente.  
• ISO 10006:2003 vs ISO 10006:2017 – De uma edição para a outra houve 
apenas dois capítulos acrescentados e dois com designações alteradas. Os 
capítulos novos foram o capítulo 4.3 “Project quality management processes” 
e o capítulo 4.4 “Quality plan for the project”. Enquanto as alterações de nome 
ocorreram no subcapítulo 7.8 de “Purchasing-related processes” para 
“Procurements processes” e no subcapítulo 8.3.1 de “Improvement by 
originating organization” para “Improvement by the project organization”.   
H) ISO 31000   
Não será apresentado qualquer tipo de mudança, pois a ISO 31000 é uma norma que 
foi editada em 2009 e não teve mais nenhuma versão. 
3.2.2 Pessoas / Competências 
A) ICB 
As versões a considerar neste ponto são a partir do ano 2001. Deste modo, o ICB 
tem uma versão editada no ano de 2001, sendo esta a sua 2ª edição. Seguidamente, foi 
lançada uma 3ª versão no ano de 2006. Por fim, foi lançada uma 4ª versão, sendo esta a 
mais recente, em 2015.  
• ICB 2001 vs ICB 2006 – A maior diferença entre estas duas versões é o facto 
de na versão 2.0 as competências serem apresentadas em forma de girassol, 
enquanto na versão 3.0 as competências passam a ser apresentadas em forma 
de “olho de competência”. As competências apresentadas na versão 2.0 são 
General impression, Personal attitude e Knowledge and experience. Sendo 
que, a competência Knowledge and experience contém 42 elementos, a 
competência General impression contém 10 aspetos e a competência Personal 
attitude contém 8 aspetos. Por outro lado, as competências apresentadas no 
“olho de competência” são: Contextual competences, Technical competences 
e Behavioural competences. 
• ICB 2006 vs ICB 2015 – Anteriormente, foram apresentadas três 
competências que constituem o “olho de competência” da versão 3.0 do ICB. 
No entanto, na versão 4.0 do ICB essas mesmas competências foram alteradas. 
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O “olho da competência” mantém-se, porém, as competências passaram a ser 
Perspective competence elements, People competence elements e Practice 
competence elements. Assim sendo, a Perspective competence contém 5 
elementos, a People competence contém 10 elementos e a Practice 
competence contém 14 elementos. 
B) PEB 
Não será apresentado qualquer tipo de mudança, pois o PEB é uma norma recente 
que apenas foi criada pelo IPMA no ano de 2016. 
C) OCB 
Não será apresentado qualquer tipo de mudança, pois o OCB é uma norma recente 
que apenas foi criada pelo IPMA no ano de 2016. 
3.2.3 Organização 
A) OPM3 
As versões a considerar neste ponto são referentes ao ano 2003, sendo a segunda 
edição publicada em 2008 e por fim, a terceira edição publicada em 2013. 
• OPM3 2003 vs OPM3 2008 – Uma das mudanças principais será o 
alinhamento com a 4º edição do PMBOK, publicada em 2008, e com a 2º 
edição dos Standards de Gestão de Portfólios e Programas. Através deste 
alinhamento, várias capacidades e boas práticas foram editadas ou renovadas. 
Relativamente às categorias de boas práticas passaram de 6 para 9, 
acrescentando Knowledge areas, Organizational enables e Business 
Outcomes. Em relação ao Self Assessment Method, foram melhoradas e 




Figura 16 - Mudanças no OPM3 da primeira para a segunda edição [retirado de (PMI, 2008)] 
• OPM3 2008 vs OPM3 2013 – Com a publicação da 5ª edição do PMBOK e a 
3ª edição da norma de Gestão de Programas e Portfólios, a edição de 2013 do 
OPM3 passou a ser alinhada com os mesmos, verificando-se que as boa 
práticas e capacidades foram revistas. Quanto ao Self Assessment Method, 
passou a ser alinhado com a 3ª edição da norma de Gestão de Programas e 
Portfólios. A respeito da estrutura as mudanças são apresentadas na figura 17. 
 
 
Figura 17 - Mudanças no OPM3 da segunda para a terceira edição [retirado de (PMI, 2013b)] 
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3.3  Complementaridade/Sobreposição entre referenciais  
De maneira a mostrar a complementaridade e sobreposição entre referenciais, foi 
desenvolvida uma tabela, em que a primeira coluna aloca todos os referenciais estudados 
e três referenciais complementares, sendo estes o guia de Business Analysis Body of 
Knowledge (BABOK), o guia de Systems Engineering Body of Knowledge (SEBOK) e 
o guia Capabilty Maturity Model Integration (CMMI).  Por outro lado, na primeira linha 
são consideradas as áreas de gestão de projetos, apresentadas na secção 2.4, e as mesmas 
são integração, âmbito, cronograma, custo, comunicação, qualidade, risco, stakeholders, 
recursos, aquisições, business case, organização, planos, mudança, progresso e outras 
áreas afins. Seguidamente, é feito o cruzamento entre os referenciais e as áreas, para 
visualizar como estas se relacionam. O objetivo é facilitar o trabalho das empresas a 
perceber quais as normas a utilizar para melhorar o seu desempenho ou resolver os seus 
problemas.   










Integração X X X X    
Âmbito X X X X  X  
Cronograma X X X X  X  
Custo X X X X  X  
Comunicação X  X X    
Qualidade X X X X X  X 
Risco X X X X X   
Stakeholders X  X X    
Recursos X X X X  X  
Aquisições X  X X    
Business Case  X   X   
Organização  X   X   
Planos  X   X X  
Mudança     X   
Progresso     X   










Legenda: * - Competências Práticas, Competências Pessoas, Competências Perspetiva; + - Pessoas e propósito, 
Processos e recursos, Resultados do projeto; *+ - junção das do ICB com o PEB 
Seguidamente, é feita uma análise da tabela 1, explicando a cobertura de cada 
uma das normas através de várias áreas. Com isto, é apresentado o cruzamento entre 
algumas das normas, mostrando como estas se complementam entre si.   
• PMBOK - apenas as áreas de conhecimentos, apresentadas no seu guia. 
Porém, as suas áreas de conhecimento têm relacionamento com as áreas do 
referencial PRINCE2, pois estes são complementares. Assim, na tabela 2 é 
apresentada essa interligação. 
Tabela 2 - Ligações entre PMBOK e PRINCE2 
PMBOK PRINCE2 
Integração  Mudança, Progresso 
Âmbito Planos, Progresso 
Cronograma Planos, Progresso 







ICB PEB OCB OPM3 BABOK SEBOK CMMI 
Integração     X X  X 
Âmbito  X   X X X X 
Cronograma  X   X X   
Custo  X   X    
Comunicação     X X   
Qualidade  X   X  X X 
Risco X X   X   X 
Stakeholders  X   X X   
Recursos  X   X X X X 
Aquisições  X   X   X 
Business Case      X   
Organização         
Planos  X       
Mudança  X       
















• APMBOK – áreas apresentadas na secção 2.4.2. Depois de analisada a tabela 
este referencial tem áreas complementares com a ISO 21500:2012 e o 
PRINCE2.  
• P2M- áreas seguem a ordem da ISO 21500:2012 e apresenta uma área de 
gestão de negócio. 
• ISO 21500 -  áreas apresentadas na secção 2.4.4. Como se pode verificar 
através da tabela 1, as áreas do PMBOK, P2M e OPM3 são semelhantes à 
ISO 21500. Relativamente ao APMBOK, comparando com as áreas da 
norma ISO 21500, verifica-se que este não cobre a área de comunicação, 
stakeholders e aquisições. Em relação ao EVM, estes cobrem as mesmas 
áreas de âmbito, cronograma, custo e recursos. O BABOK, 
comparativamente à ISO 21500, não cobre as áreas de custo, qualidade, risco 
e aquisições. Por fim, o Sebok apenas cobre as áreas de âmbito, qualidade e 
recursos.  
• PRINCE2 –  áreas descritas na secção 2.4.5. Através da tabela 1, verifica-se 
que esta abrange as áreas qualidade e risco, tal como a norma ISO 21500.  
• OPM3 – Este é constituído por domínios, sendo que estes são semelhantes às 
áreas da ISO 21500:2012. No entanto, também retrata uma área de Valor de 
Negócio.  
• ICB -  como visto anteriormente, o ICB é composto por competências práticas, 
pessoas e perspetiva. Assim, dentro das competências práticas estas possuem: 
âmbito, tempo (cronograma), qualidade, risco, recursos, aquisições, 
stakeholders, organização e informação, planos e controlo e mudanças e 
transformações. 
• PEB –  áreas descritas na secção 2.4.8. Estas são áreas que pretendem ajudar 
a alcançar a excelência nos projetos. 
• OCB –  as áreas deste referencial são a junção entre as áreas do referencial 
ICB e PEB. Com isto, este explora a integração das pessoas, recursos, 
processos e estruturas nos projetos. 
63 
 
Através da análise do referencial PEB, ICB e OCB, verifica-se que existe uma 
complementaridade entre eles. Todos eles oferecem uma baseline para a excelência 
individual de projetos. Como adição ao PEB, o ICB define as competências que se espera 
que um gestor de projetos possua, por outro lado o OCB, aborda a capacidade das 
organizações para integrar pessoas, recursos, processos e estruturas em projetos (IPMA, 
2016b). 
• EVM – é constituído por 5 critérios, em que estes são descritos na secção 
2.4.10. No entanto, existem capítulos que referem outras áreas como âmbito, 
cronograma, custo, recursos e planos. Como se pode verificar através da tabela 
1, esta tem áreas associadas à ISO 21500:2012 e a área de planos associado ao 
PRINCE2.   
• ISO 31000 –  apenas é apresentada a área de risco na Gestão de Projetos. 
• ISO 10006 – apenas é coberta a área de qualidade na Gestão de Projetos.    
• BABOK - tal como o PMBOK, é um guia, no entanto, é um guia de melhores 
práticas em análise de negócio. Deste modo, este guia é composto por 6 áreas 
(Dalgleish et al., 2015). A tabela 3 apresenta estas mesmas áreas numeradas 
de forma a fazer a interligação com as áreas do PMBOK. 
Tabela 3 - Numeração das áreas do BABOK 
Nº BABOK 
1 Planeamento e monitoramento da análise de negócios 
2 Elicitação e colaboração 
3 Gestão do ciclo de vida de requisitos 
4 Análise estratégica 
5 Análise de requisitos e definição de design 
6 Avaliação da solução 
 
Assim, fazendo a interligação entre a PMBOK e o BABOK estes possuem alguns 
processos ou tarefas semelhantes entre si. Através da tabela 4 essas semelhanças podem 
ser verificadas. 
Tabela 4 - Interligação entre PMBOK e BABOK 














• SEBOK – sendo este um guia, criado pelo IEEE, com o intuito de servir como 
referência em assuntos relacionados com a Engenharia de Sistemas. Possui 
algumas ligações com a gestão de projetos nas áreas de âmbito, qualidade e 
recursos (BKCASE Editorial Board, 2016). 
• CMMI- este é um guia desenvolvido para ser um modelo de maturidade, tendo o 
intuito de melhorar competências e processos organizacionais. É então um modelo 
de maturidade para a melhoria de sistemas, composto por 5 níveis, em que existem 
áreas alinhadas com a gestão de projetos(Butkovic et al., 2010).  Assim, a gestão 
de projetos complementa o CMMI dando mais orientação e detalhe em alguns 
tópicos. A utilização do CMMI tem diversas vantagens: descrição dos requisitos 
dos processos; presença de um método de integração com a priorização desses 
requisitos e prática continua de melhoramento (Serrano, Tereso, Ribeiro, & Brito, 
2013). Assim, visto que esta é uma metodologia que precisa de toda a organização 
envolvida, acaba por ser difícil de implementar (Serrano et al., 2013).  
A complementaridade / sobreposição entre referenciais permite a uma 
organização perceber a abrangência das normas, como tal permite que a mesma tome 
decisões que vão de encontro às suas necessidades. Se uma organização se reger por um 
referencial que não abrange todas as áreas necessária a um projeto, o gestor de projeto 
consulta a tabela 1 e intuitivamente completa as áreas em falta escolhendo um novo 
referencial ou adotando outro que colmata as necessidades de um projeto.  
Por isso, uma empresa que queira melhorar a sua estratégia, assegurar o sucesso 
do produto/serviço e conhecer as necessidades de mercado é necessário que os executivos 
se concentrem na agilidade organizacional e na capacidade de gestão de projetos (PMI, 
2013b). Para melhorar essa agilidade organizacional e aumentar o valor do negócio o foco 
deverá ser na organização. Através da tabela 1, pode verificar-se quais as áreas que 
completam cada um dos referenciais, sabendo que o OPM3 se insere na organização, este 
pode ser utilizado para ajudar a empresa a atingir este objetivo.  
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Relativamente a melhorar os processos num projeto, as opções são diversas, sendo 
visível que uma norma essencial a utilizar é a ISO 21500. Através da tabela 1, verifica-se 
que o PMBOK é equivalente à norma ISO 21500 pois possuem as mesmas áreas. Pode-
se também verificar que a nível do referencial APMBOK, este tem áreas comuns com a 
norma ISO 21500, PMBOK e PRINCE2, porém não abrange as áreas da comunicação, 
stakeholders, aquisições, mudança e progresso. Visto que, o P2M é um guia direcionado 
para programas e projetos este deve ser utilizado para melhorar os processos nesses 
pontos, visto abranger as áreas da norma ISO 21500. Seguidamente, o referencial 
PRINCE2 complementa o PMBOK, uma vez que o primeiro refere como fazer enquanto 
o segundo refere o que fazer, com isto através da tabela 2, é possível verificar que existem 
áreas semelhantes em ambos os referenciais. Finalmente, relativamente às normas ISO 
31000 e ISO 10006, estas são complementares à norma ISO 21500, por serem normas 
específicas de gestão de riscos e gestão de qualidade. 
Por outro lado, caso uma empresa pretenda melhorar as competências de um 
gestor, verifica-se através da tabela 1, que o melhor referencial a utilizar é o ICB pelas 
três competências que este abrange. De salientar, que este referencial abrange algumas 
das áreas da norma ISO 21500, PMBOK e PRINCE2 nas competências práticas, caso da 
área âmbito, tempo (cronograma), qualidade, risco, recursos, aquisições, stakeholders, 
organização e informação, planos e controlo e mudanças e transformações. Com isto 
podemos concluir que o referencial PMBOK, PRINCE2 e ICB estão interligados por o 
primeiro referir como fazer, o segundo referir o que fazer e por fim o ICB refere quem 
faz. Nos referenciais publicados pelo IPMA, existe o referencial PEB que pretende ajudar 
a empresa a atingir a excelência dos seus projetos. Mais uma vez, verifica-se que o 
referencial OCB, ICB e PEB são complementares entre si, visto que, as áreas que 
constituem o OCB são as áreas que constituem o ICB e o PEB.  
Relativamente ao controlo de custos da empresa, deve ser utilizado o EVM por 
ser uma técnica que além do custo inclui âmbito, cronograma, recursos e planos, sendo 
que esta está inserida e é complementar ao PMBOK. 
Em relação aos referenciais adicionais, o BABOK é um guia de melhores práticas 
em análise de negócio. Podemos verificar que este tem áreas em comum com o PMBOK 
e cobre também a área de Business Case por tratar da área do negócio. Por outro lado, o 
SEBOK foca-se na gestão da engenharia de sistemas e através da tabela 1 verifica-se que 
existem áreas em comum com a ISO 21500, com isto é possível verificar-se que existe 
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uma interligação entre a gestão de sistemas e a gestão de projetos. Por fim, uma empresa 
que pretenda melhorar competências e processos organizacionais, diagnosticando a sua 
maturidade organizacional, pode utilizar o CMMI. Este abrange ainda algumas áreas da 
ISO 21500 ajudando na parte do planeamento, gestão e controlo.   
3.4 Modelo Comparativo/Prospetivo 
Neste ponto é apresentado o modelo comparativo/prospetivo entre referenciais na 
área de gestão de projetos em TI. Os referenciais apresentados neste modelo, serão todos 
os referenciais caracterizados anteriormente, ou seja, PMBOK, AMPBOK, PRINCE2, 
ISO 21500, P2M, EVM, OPM3, ISO 10006, ISO 31000, OCB, PEB, ICB.    
 
Figura 18 - Modelo Comparativo/Prospetivo 
Primeiramente, como podemos ver na figura 18, este modelo está dividido 
horizontalmente entre organização, pessoas/competências e processos, já verticalmente 
está dividido em evolução e futuro. De forma a facilitar a compreensão de evolução 
existente na gestão de projetos, foi adicionada uma linha de tempo que varia entre 2009 
a 2025. Em relação às evoluções que poderão ocorrer na área de Gestão de Projetos, 
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podem ser observadas a partir do ano de 2018, e têm por base opiniões de autores e 
associações. Em relação às linhas a tracejado azuis, apresentadas no modelo, referem-se 
às mudanças ocorridas entre edições dos referenciais. Por outro lado, as linhas laranjas e 
as letras a laranja referem-se a referenciais complementares entre si. Por fim, a linha roxa 
refere-se a diferenças entre referenciais e os quadrados do PMBOK e ISO 21500 a verde 
referem-se a ser equivalentes entre si. A evolução no modelo, é apresentada a partir do 
ano de 2009, em que anos foram editados os standards e naqueles que apresentam mais 
que uma edição, são apresentadas as alterações mais significativas ocorridas entre 
edições. Relativamente ao futuro, os pontos apresentados referem-se a tecnologias ou 
métodos que poderão vir a ser associados à gestão de projetos ou que apesar de já serem 
associados ou utilizados poderão ser ainda mais relevantes. Seguidamente, são explicados 
cada um dos tópicos de evolução apresentados na figura 20. 
• 1.1 Outcome Driven Projects – Este ponto de evolução na área de gestão de 
projetos, é sugerido através da equipa BIG10 (BIG10, 2016) do PMI Netherlands 
Chapter e por Gemuenden e Schoper (Georg Gemuenden & Schoper, 2015).  Este 
tipo de projetos, apresenta uma elevada complexidade, são muito expostos 
externamente e é incapaz de obter sucesso com foco apenas em âmbito, tempo e 
custo. A medição de sucesso nestes projetos, deverá ser através do seu contributo 
para o negócio em si. Os resultados obtidos a longo prazo são cada vez mais da 
responsabilidade das áreas de processos, TI e outras encarregues de gerir projetos 
(Georg Gemuenden & Schoper, 2015). Desta forma, existem pontos cruciais para 
o sucesso destes projetos, nomeadamente, a gestão de stakeholders, o trabalho 
em equipa e uma abordagem estratégica associada à capacidade de entregas 
rápidas (BIG10, 2016). Como tal, haverá um aumento de importância 
relativamente à sustentabilidade e gestão dos projetos, bem como, o aumento na 
ênfase do valor e benefício do projeto. Devido a esta situação, será necessário o 
desenvolvimento de ferramentas de avaliação e monitorização do valor, 
benefício, sustentabilidade e gestão do projeto (Georg Gemuenden & Schoper, 
2015).  
• 1.2 Output Driven Projects – Também este ponto na evolução da gestão de 
projetos foi referenciado através da equipa BIG 10 do PMI Netherlands chapter. 
Comparando ao ponto anterior, este é um projeto mais simples e quase 
considerado como um projeto de processos de produção. Por isso, estes têm um 
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âmbito mais claro e definido, sendo que o seu resultado pode ser controlado 
através do “iron triangle”, apesar de este já ser um método antigo, mas sempre 
utilizado. Por existir um âmbito mais definido, é necessário a existência de bom 
conhecimento técnico, bem como a existência de hard/soft skills (BIG10, 2016). 
Depois de referida a explicação de cada um dos tipos de projetos, é importante 
sublinhar que com a existência da divisão dos projetos em duas áreas, é necessário o 
aparecimento de dois tipos de gestores de projetos capazes de gerir cada tipo de projeto. 
• 1.3 Change Management –  Hoje em dia os projetos são cada vez mais 
complexos e por isso sofrem cada vez mais alterações ao longo do seu 
desenvolvimento. Devido a este facto, é necessária a existência de uma gestão 
eficaz e eficiente destas mudanças. Esta gestão servirá para haver uma 
comunicação frequente entre stakeholders do projeto e assim mante-los alinhados 
durante essas mudanças. Servirá também para fazer o planeamento das alterações 
e realizar uma preparação para gerir o plano conforme o desenvolvimento do 
projeto. Assim, cada vez será mais necessário a existência de gestores resilientes 
na gestão de projetos devido às mudanças constantes a que os projetos estão 
sujeitos (By, 2014),(Jalagat, 2016). 
• 1.4 Inteligência Artificial – entende-se por inteligência artificial a tecnologia 
para o desenvolvimento de máquinas e softwares, criadas de forma artificial, em 
que estes podem exibir comportamentos semelhantes aos seres humanos (Mijwel, 
2015). Estes softwares criados, têm a capacidade de ajudar na tomada de decisão, 
ou seja, este software é capaz de ajudar os seres humanos a tomar decisões. 
Segundo Pressman e Maxin (Pressman & Maxim, 2015), autores do livro 
“Software Engineering: A Practioner’s approach”, este será um ponto que irá 
surgir em conjunto com a gestão de projetos de software e assim ao haver esta 
inserção da Inteligência Artificial na gestão de projetos haverá algumas mudanças 
que irão ser positivas (Pressman & Maxim, 2015). Passará a haver uma redução 
de erros, visto que os softwares terão maior rigor para verificar qualquer tipo de 
mudança nos sistemas de produção, de informação e tecnologia. Ao haver esta 
redução de erros, haverá diretamente um aumento de produtividade. Por fim, 
passa a haver um maior suporte na decisão, visto que, um dos objetivos da 
inteligência artificial é definir a atuação dos softwares para que este ajude na toma 
de decisões.  
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• 1.5 Blockchain of project data – Este ponto de evolução é apoiado pelo APM, 
ARUP e UCL’s Faculty of the Built Environment, através do artigo “Future of 
Project Management” (Arup, APM, & UCL, 2017). A ARUP é uma firma 
independente de gestores de projetos, arquitetos, planeadores, engenheiros, 
consultores e especialistas técnicos. Assim, o Blockchain é uma nova tecnologia 
que se poderá tornar uma integração económica inexistente na web, que servirá 
para pagamentos, invocação e transferência de ativos e transferência de unidades 
discretas (Swan, 2015). Por outras palavras, é uma tecnologia que permite a 
transferência de dados seguros, auditáveis e resistentes a interrupções. A partir do 
momento que o blockchain seja implementado nos projetos, será possível haver 
uma comunicação segura entre o gestor e todos os participantes do projeto, 
independentemente de ser um projeto nacional ou internacional. Esta 
comunicação ao ser através de um sistema praticamente intocável, menos 
propenso a erros humanos, ataques de hackers e perda de dados, será então 
possível definir requisitos, orçamentos, prazos de entrega de forma rápida e 
protegida.  
• 1.6 Social Responsability – Este é um ponto referenciado pelas associações 
APM, ARUP e UCL. Segundo estas três entidades, o PMBOK passará a ter um 
novo capítulo designado por responsabilidade social (Arup et al., 2017). Segundo 
Fernandes (Fernandes, 2010), autor de uma tese de mestrado sobre a 
responsabilidade social em empresas, ele refere que a responsabilidade social tem 
várias definições e por vezes é confundida com outros conceitos como por 
exemplo, ética, filantropia, etc. Este refere também que, uma empresa tem de ser 
socialmente responsável no seu quotidiano, ou seja, a empresa deve respeitar os 
direitos humanos, deve defender o meio ambiente e contribuir para a coesão 
social. Existem vários motivos para as empresas passarem a adotar estas políticas 
de responsabilidade social. Dentro destes motivos, encontra-se por exemplo o 
motivo de imposição, ou seja, quando a empresa tem de adotar estas políticas 
porque a lei lhes obriga, mas também de globalização ou de diferenciação. Sendo 
o PMBOK, um guia de boas práticas, este pretende ajudar as empresas a 
perceberem o que deve ser feito. Sendo assim, é importante passarem a referir 
num dos seus capítulos o tópico de responsabilidade social. Isto, porque as pessoas 
e outras organizações pretendem fazer negócios com empresas que forneçam 
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transparência e valores éticos. Com isto, os projetos devem passar a ser 
monitorados também com a perspetiva de garantir que estes atendem aos 
requisitos legislativos, legais, ambientais, etc.  
• 1.7 Métodos ágeis – Este ponto de evolução é apoiado pelo IPMA e pelo PMI. 
Os métodos ágeis, são métodos que passaram a ser bastante utilizados pelos 
gestores de projetos. Os métodos ágeis surgiram como alternativa aos métodos 
tradicionais. Sendo assim, os métodos tradicionais apresentam planos feitos no 
início do projeto, em que defendem que todos os problemas podem ser previstos 
e os processos reutilizados tornando o desenvolvimento das atividades eficientes 
e previsíveis (Šmite, BredeMoe, & Ågerfalk, 2010). Ou seja, este método deverá 
ser principalmente utilizado em projetos em que os requisitos sejam estáveis. 
Enquanto que, os métodos ágeis são utilizados em projetos que os requisitos estão 
sujeitos a alterações, as equipas são constituídas por poucos elementos e os prazos 
de entrega são curtos, ou seja é fundamental o rápido desenvolvimento do projeto 
para maximizar o valor para o negócio (Soares, 2003). Com isto, o PMBOK e o 
PRINCE2 passaram a referir as estratégias ágeis nos seus manuais, tendo anexos 
adicionais apenas para os métodos ágeis para complementar os guias principais. 
Existem inúmeras metodologias ágeis que podem ser utilizadas nos projetos, 
como o SCRUM, Kanban, XP, entre outros. Assim sendo, os projetos hoje em dia 
estão a atingir cada vez níveis mais altos de complexidade. Esta complexidade, 
está a aumentar devido ao crescimento e diversificação de stakeholders, ao 
aumento no âmbito do projeto, à diversificação de culturas e virtualização dos 
projetos, ao aumento da quantidade de informação e aos projetos terem cada vez 
mais impacto no negócio (BIG10, 2016). Assim sendo, as metodologias ágeis são 
utilizadas na área de Information e Communication Technology, de forma a lidar 
com a complexidade crescente dos projetos.  
• 1.8 Métodos Híbridos -  Este ponto é apoiado tanto pelo IPMA como pelo PMI. 
No mundo de gestão de projetos existem os métodos tradicionais e os métodos 
ágeis. Os métodos tradicionais passam por seguir um plano desenvolvido no início 
do projeto, são mais utilizados em projetos de longa duração mas um dos seus 
pontos fracos será o aspeto de gerir as mudanças (Chaves & Carvalho, 2014). 
Enquanto os métodos ágeis passam por obter resultados num tempo menor, 
usando equipas com poucos elementos e absorvendo facilmente mudanças 
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frequentes (Chaves & Carvalho, 2014). Assim, a partir destes dois métodos 
surgiram os métodos híbridos. Para estes serem utilizados, é necessários ter alguns 
fatores em consideração como requisitos, divisão de papéis, erros/falhas, 
qualidade e documentação. Primeiramente, é necessário o esclarecimento do fator 
cultural da organização que pretende adota-lo e seguidamente fazer um 
planeamento do que utilizar dos dois métodos (ágil e tradicional). Os métodos 
híbridos são métodos que já existem há algum tempo, no entanto, os especialistas 
afirmam que falta formalismos e rigor a estas abordagens.  
• 1.9 DevOps – O DevOps é um termo com várias definições dadas por diversos 
autores. No entanto, a maioria define o DevOps como um termo que especifica a 
colaboração entre o desenvolvimento de software e as operações. Segundo Lucy 
Lwakatare (Lwakatare, 2017), o DevOps é um “mindset, encouraging cross-
functional collaboration between teams – especially development and IT 
operations – within a software development organization, in order to operate 
resilient systems and accelerate the delivery of changes”. Sendo assim, o DevOps 
faz a integração entre as duas equipas, em que a equipa de desenvolvimento 
pretende entregar o software no menor tempo possível e procura sempre métodos 
mais ágeis de o desenvolver enquanto a equipa de operações procura ter a certeza 
que o software é eficaz e estável.  Havendo assim, esta integração e melhoramento 
de comunicação entre equipas haverá uma maior rapidez nas entregas e um grau 
mais elevado de qualidade associado à produção. 
• 1.10 Gestão de benefícios – Os benefícios estão diretamente interligados com as 
mudanças ocorridas num projeto e com cumprimento dos milestones. 
Normalmente ao ocorrer uma mudança será porque esta trará um benefício 
associado, apesar de poderem existir alguns impactos negativos que não são 
evitáveis nessas mudanças. Por outro lado, um projeto que tenha sido entregue 
eficazmente (cumprindo prazo, custo e âmbito) não será necessariamente 
sinónimo de benefício associado. Assim, a gestão de benefícios será cada vez mais 
necessária na área de projetos, e por isso os benefícios passarão a ser mais 
rigorosamente avaliados no início do projeto e associados a um Business Case. 
Sendo assim, segundo o APM, a gestão de benefícios passará por 5 etapas: Definir 
plano de gestão de benefícios, Identificar e estruturar os benefícios, Planear a 
realização de benefícios, Implementar a mudança e Realizar os benefícios (APM, 
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n.d.-b). Com a introdução da gestão de benefícios, surge a questão de como serão 
avaliados os benefícios do projeto proposto. Para tal, segundo o PMI, deverá ser 
desenvolvida uma ferramenta de medição designada por “Qualidade dos 
benefícios alvo”. Com o surgimento desta ferramenta, haverá critérios associados 
para que estes tenham de obter certas metas. Estas metas necessitam de ser 
SMART -  especificas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e direcionadas ao 
tempo (PMI, 2014).  
Após a análise da figura 20, podemos concluir que a gestão de projetos evoluirá 
em termos de organização, pessoas/competência e processos. Em relação à organização, 
a evolução será dividida em dois tipos de projetos (Outcome driven projects e output 
driven projects), complementados com o tópico de gestão de mudanças. A gestão de 
mudança surge devido ao aumento da complexidade dos projetos e à crescente 
importância dos colaboradores para uma adoção com sucesso dos projetos. Em termos de 
pessoas / competências, a evolução passará pela inteligência artificial, consistindo no 
desenvolvimento de sistemas informáticos capazes de ajudar na tomada de decisões. Por 
fim, os pontos chaves na evolução por parte dos processos passa pelos métodos híbridos, 
pois são uma combinação de métodos tradicionais e ágeis, e a gestão de benefícios devido 
às constantes mudanças que ocorrem nos projetos. Além destes, são apresentados os 
métodos ágeis e o blockchain, que apesar de já serem utilizados, poderão tornar-se ainda 
mais relevantes na gestão de projetos. Por fim, o DevOps é associado aos métodos ágeis 
e a responsabilidade social provavelmente passará a ser inserido no PMBOK. Através das 
explicações desenvolvidas anteriormente, pode-se verificar que os pontos de evolução 
estão a surgir como soluções para a complexidade crescente que os projetos estão a 
atingir. 
3.5  Validação do modelo comparativo/prospetivo 
Considerando os principais objetivos desta dissertação, que consiste no 
desenvolvimento de um framework que englobe referenciais na área de TI, bem como a 
apresentação de pontos futuros na gestão de projetos, é importante haver uma validação 
por parte de profissionais inseridos na área, sendo que esta passou por duas estratégias 
diferentes.  
Primeiramente, feita uma versão inicial do modelo comparativo/prospetivo, 
realizou-se uma conversa com um focus group. Este focus group, foi constituído por 5 
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pessoas, entre professores e pessoas a terminar doutoramento na área.  Através do mesmo, 
foi feita uma apresentação do modelo comparativo/prospetivo e seguidamente, houve 
uma dinâmica de troca de ideias e sugestões para este mesmo modelo. Inicialmente, o 
modelo comparativo/prospetivo estava dividido em 3 grupos: organização, 
pessoas/competências e projetos e foi sugerido por parte do focus group que o grupo 
projetos ficasse definido como processos. Posteriormente, foi discutida a ideia de a gestão 
de benefícios ser acrescentada no futuro da gestão de projetos, em que após a discussão 
ficou definido como um ponto a ser acrescentado. Finalmente, um dos elementos referiu 
a existência de uma norma portuguesa na área de gestão de requisitos, sendo esta a 
NP4535 (IPQ, 2014). Considerando que é uma norma muito recente, a sugestão foi 
apontada como trabalho futuro.  
Em segundo lugar, desenvolveu-me um artigo com o título de “Future Trends in 
Project Management” com o ID: 253 na 9th International Conference on Intelligent 
Systems 2018, em que os seus revisores deram o seu parecer sobre o modelo 
comparativo/prospetivo. Em resultado da revisão, o modelo foi aceite na forma que foi 
apresentado, havendo algumas sugestões de formatação, bem como na literatura 
associada aos tópicos sobre o futuro na gestão de projetos. A nível de formatação, foi 
sugerido que as linhas utilizadas fossem mais visíveis e o tipo de letra alterado, enquanto 
em termos de literatura foi focado no ponto de inteligência artificial, numa perspetiva 








Tendo esta dissertação, como tema a análise da evolução/comparação e 
sobreposição de normas na área de gestão de projetos, foram propostos diversos objetivos 
que foram trabalhados ao longo deste documento. 
Este documento, começa por expor a motivação e quais os objetivos a alcançar no 
final do desenvolvimento desta dissertação. De seguida, foram descritos vários conceitos 
associados à gestão de projetos, apresentando o conceito de projeto, seguido do conceito 
de gestão de projetos, portfólio e por fim, programa. Posteriormente, foram selecionados 
12 referenciais, com isto, os mesmos foram caraterizados de forma a fazer uma breve 
descrição. Por fim, foram estudadas e descritas cada uma das áreas que compõem cada 
um dos referenciais. A partir deste capítulo, foi possível entender um pouco em que área 
cada um dos referenciais se direciona sendo possível conhecer um pouco da história de 
cada referencial. 
Em seguida, os referenciais foram divididos em três grupos: organização, 
pessoas/competências e processos, de forma a sintetizar a informação assimilada 
anteriormente. Após esta divisão, foram descritas as principais mudanças de edição para 
edição de cada referencial, de forma a perceber como estavam a evoluir. Através da 
informação recolhida sobre as áreas que compõem os referenciais, foi desenvolvida uma 
tabela de complementaridade, de forma a estabelecer ligações entre os referenciais. A 
partir da mesma tabela, foi possível definir orientações para ajudar as empresas a tomarem 
a melhor decisão sobre qual referencial selecionar para utilizar nos seus projetos e qual 
referencial utilizar para melhorar o seu trabalho.  
Por fim, foi desenvolvido o modelo comparativo / prospetivo, mostrando a 
evolução futura tendo por base a evolução passada, sendo assim, este modelo pretende 
mostrar do lado esquerdo algumas alterações que ocorreram nos diversos referenciais, 
apresentando também algumas complementaridades entre os referenciais. Por outro lado, 
pretende também mostrar diversos pontos de evolução na área de gestão de projetos, 
sendo estes explicados com detalhe. Depois do desenvolvimento deste modelo, houve 
uma validação por parte de pessoas especializadas na área e por isso, foi apresentado a 
um focus group e posteriormente, foi desenvolvido um artigo para uma conferência, tendo 
este sido aceito. Através da evolução apresentada no modelo, pode-se essencialmente 
concluir que os pontos de evolução, dos quais outcome driven projetos, output driven 
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projects, gestão de mudança, inteligência artificial, blockchain of project data, social 
responsability, métodos ágeis, métodos híbridos, devops e gestão de benefícios, têm 
surgido como forma de reagir ao aumento da complexidade que os projetos têm vindo a 
atingir. 
4.1  Trabalho realizado 
Esta dissertação teve como finalidade estudar a evolução da área de gestão de 
projetos e a complementaridade dos diversos referencias, de forma a ajudar as empresas 
a definir e entender quais os melhor referenciais a utilizar para tomar decisões e resolver 
os seus problemas. Assim, os objetivos propostos, foram atingidos na totalidade, tendo 
sido: 
• Selecionados os diversos referenciais a serem estudados, prosseguindo-se com a 
sua caracterização individual; 
• Realizada a caracterização, foram estudadas e descritas todas as áreas 
pertencentes a cada um dos referenciais, através da última edição publicada; 
• Compreendida a informação obtida, através das últimas edições, foram tidos em 
conta as edições de todos os referenciais, a partir do ano 2000, passando a serem 
descritas as várias mudanças que ocorreram de edição para edição; 
• Através da descrição das áreas, da última edição, de cada referencial, foi 
desenvolvida uma tabela de forma a apresentar a provável complementaridade 
entre referenciais; 
• Finalmente, foi desenvolvido um modelo comparativo/prospetivo de forma a 
demonstrar a evolução futura da área de gestão de projetos tendo por base a 
evolução passada. 
4.2  Dificuldade e limitações 
Dado o elevado número de referenciais existentes na área de gestão de projetos e 
da constante evolução na área, surgiram algumas dificuldades para atingir os objetivos 
propostos para esta dissertação. 
Uma das principais dificuldades passou pela seleção dos referenciais a estudar 
para conseguir desenvolver esta dissertação. Assim, numa primeira fase foram 
selecionadas alguns dos referenciais mais utilizados e conhecidos como é o caso do 
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PMBOK, PRINCE2, ICB e ISO 21500. Posteriormente, através destes referenciais, foram 
pesquisados outros publicados pelas mesmas organizações e inseridos na área de gestão 
de projetos e por fim, foram pesquisadas outras organizações pertencentes a outros países, 
como é o caso da organização japonesa JPMA, surgindo assim os 12 referenciais 
estudados. 
Uma outra dificuldade surgiu com a quantidade de edições existentes desde o ano 
de 2000, sendo que alguns referenciais possuem 5 edições desde esse ano, e por isso foi 
necessário reter e simplificar diversa informação. Contudo, devido à elevada quantidade 
de informação foi desenvolvida a figura 15 de forma a simplificar um pouco em que áreas 
os referenciais se inseriam e posteriormente surgiu a tabela 1 de forma a sintetizar a 
informação relativamente à complementaridade dos referenciais. 
Tendo sido selecionados os referenciais, a principal limitação passou por ter 
acesso a todas as edições necessárias, sendo que alguns dos referenciais foram editados 
em 2017 dificultando bastante o acesso às mesmas. Outro caso, são as normas ISO que 
mesmo não sendo todas recentes, dificilmente se consegue ter acesso à norma completa 
e por isso, foi uma tarefa árdua obter informações sobre as mesmas. 
No entanto, apesar de todas as dificuldades e limitação, estas foram enfrentadas e 
ultrapassadas, pelo que na generalidade, o trabalho correu dentro do esperado e os 
objetivos propostos foram atingidos. 
4.3  Investigação futura 
Apesar de todos os objetivos propostos para esta dissertação terem sido atingidos, 
existem alguns pontos que poderão ser considerados no futuro.  
Um possível trabalho futuro seria o incremento de referenciais, não só 
relativamente à gestão de projetos, mas também referenciais relativos aos programas e 
portfólios, tornando assim este estudo mais abrangente. 
Inevitavelmente, a gestão de projetos é um conceito em constante mudança, 
podendo sempre existir algum tipo de evolução. Por outro lado, os referenciais são 
editados a cada 5 anos, geralmente, tornando assim necessário que este trabalho seja 
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Abstract: Project management is a vast and complex area in which changes occur 
constantly. In this area there are several standards of good practices. The use of these 
standards and guidelines for project management increases the knowledge of managers 
and helps the organization to achieve better results. These are associated with several 
areas of knowledge or competencies, each with their own processes to develop. From the 
study of these standards a comparative / prospective model was developed. For the 
development of this model, 12 standards were studied. This work seeks to understand 
each of them, as well as the areas associated, and finally characterize the changes that 
have occurred between editions. This model intends to show the evolution in project 
management as well as its possible future. The objective would be the classification and 
structuring of the area and the concepts. Therefore, it is intended with this paper to 
contribute with a well-founded perception of the future development of project 
management, anticipating links between important themes for the development of this 
discipline. 
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